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Zoznam použitého značenia 
Veličiny 
fR,si  teplotný faktor [ - ] 
Mc  kondenzácia vodnej pary [ kg/m².rok ] 
Rs  odpor pri prestupe tepla [ m².K/W ] 
UN  súčiniteľ prestupu tepla [ W/m².K] 
Skratky 
BOZP  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
C 20/25 pevnostná trieda betónu 
cm  centimeter 
ČSN  Česká technická norma 
DN  menovitý vnútorný priemer potrubia 
EIA  Enviromental Impact Assessment, vyhodnotenie vplyvu na životné prostredie 
EPS  expandovaný penový polystyrén 
hod  hodina 
HUP  hlavný uzáver plynu 
km  kilometer 
kW  kilowatt 
l  liter 
m  meter 
m²  meter štvorcový 
m³  meter kubický 
mm  milimeter 
m.j.  merná jednotka 
NP  nadzemné podlažie 
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PD  projektová dokumentácia 
PP  podzemné podlažie 
PVC  polyvinylchlorid 
RŠ  revízna šachta 
SD  stavebný denník 
Sb.,  zbierka  
SO  stavebný objekt 
t  tona 
TZB  technické zariadenie budovy 
ŽB  železobetón 
%  percento 
°  stupeň 
°C  stupeň Celzia 
Zoznam použitých grafických a výpočtových programov 
- AutoCAD  2015 
- Stavební fyzika - Svoboda software, program Teplo 2010 
- Stavební fyzika - Svoboda software, program Area 2010 
- KROS Plus - ÚRS Praha, a.s.  2011 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Project  2010 
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1. ČASŤ PRE POZEMNÉ STAVITEĽSTVO 
 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje časti: 
A Sprievodná správa 
B Súhrnná technická správa 
C Situačné výkresy 
D Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení 































A. Sprievodná správa [23]  
Obsah :  
A.1  Identifikačné údaje 
A.2  Zoznam vstupných podkladov 
A.3  Údaje o území 
A.4  Údaje o stavbe 
A.5  Členene stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
Diplomová práca 2016 
17 
A. Sprievodná správa [23] 
A.1 Identifikačné údaje  
A.1.1 Údaje o stavbe  
Názov stavby:  Administratívna budova 
Miesto stavby: Nová Bystrica  
Katastrálne územie: Nová Bystrica, číslo parcely 256/5 
Kraj:   Žilinský 
Charakter stavby: Novostavba 
Stupeň PD:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
b) Meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania (fyzická 
osoba podnikajúca) 
Meno:   Ing. Milan Brisučiak 
Obchodná firma: RealStav Bystrice s.r.o 
IČ:    685 29 654 
Miesto podnikania: Lipová 65 , Žilina 
email :   milanbrisuciak@gmail.com 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  
b) meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane čísla, pod ktorým je zapísaný 
v evidencii autorizovaných osôb vedenej Českou komorou architektov alebo Českou 
komorou autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe, s vyznačeným 
oborom, poprípade špecializáciou jeho autorizácie 
Hlavný projektant: 
Meno:   Bc. Beáta Cádrová 
Obchodná firma : BProject s.r.o 
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IČO :    775 45 765 
Miesto podnikania:  Nová Bystrica 538 , Čadca 
c) meno a priezvisko projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie vrátane 
čísla, pod ktorým sú zapísaní v evidencii autorizovaným osôb vedenej Českou komorou 
architektov alebo Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov činných vo 
výstavbe, s vyznačeným oborom, poprípade špecializáciou ich autorizácie 
Ing. Ingrida Deméňová , ČKAIT – 4357687, odbor – Požiarna bezpečnosť stavieb 
Ing. Dávid Strapáč , ČKAIT – 7675345 , odbor – TZB 
Ing. Miroslav Cádrik , ČKAIT – 6658987 , Vypracovanie energetického auditu 
Ing. Stanislav Pokorný, ČKAIT - 6589475, Statika 
A.2  Zoznam vstupných podkladov 
Mapové a geodetické podklady: 
- Katastrálna mapa 1:2000 
- Výškopisné a polohopisné zameranie 1:500 
- Inžiniersko-geologický a radónový prieskum 
Ostatné  podklady: 
- Vlastný prieskum, zameranie a fotodokumentácia 
- Požiadavky investora 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( Stavební zákon ) [24] 
- Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu [25] 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah riešeného územia 
Pozemok na parcele č. 256/5 o celkovej výmere 4006,21 m2  nebol nijako využívaný 
ani zastavaný. Jedná sa o stavebnú parcelu ohraničenú stávajúcim oplotením z pletiva výšky 
1,7 m.  Vjazd na pozemok je z ulice Záhradná - asfaltová komunikácia šírky 6m. Nachádza sa 
v mierne zastavanom území.  Stavebný pozemok je rovinatý a pred zahájením stavebných 
prác si nevyžaduje žiadne úpravy ani opatrenia.  
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Základová pôda je tvorená piesčito hlinitými priepustnými hlinami, trieda ťažiteľnosti 
horniny 3, takže sa jedná o jednoduché základové pomery.  
V území nebolo zistené žiadne riziko prenikania radónu. V rámci hydrogeologického 
prieskumu bola zistená hladina podzemnej vody v hĺbke  – 5,700 m, čiže 1,7 m pod úrovňou 
základovej špáry podpivničenej časti objekt a 4,64 m pod úrovňou základovej špáry 
nepodpivničenej časti objektu. 
Parcela je vo vlastníctve investora a všetky majetko – právne vzťahy sú overené a sú 
v poriadku.  
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 
pamiatková zóna,  zvláštne chránené územie, záplavové územie a pod. ) 
Parcela, na ktorej bude budúci objekt stáť sa nenachádza v žiadnej pamiatkovej zóne, 
chránenom území, v seizmickej oblasti ani v záplavovom území. 
c) údaje o odtokových pomeroch 
Stavbou nebudú narušené stávajúce odtokové pomery daného územia.  Pôda je tvorená 
piesčito hlinitými priepustnými hlinami. Dažďová voda bude odvádzaná napojením na 
verejnú kanalizáciu. 
d) údaje o súlade s územne plánovanou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade územný súhlas 
Stavebný objekt je v súlade s územne - plánovacou dokumentáciou, ktorú vydal 
Stavebný úrad v Žiline.  
e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územným 
rozhodnutím nahradzujúcou, alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným 
plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie a v prípade stavebných 
úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje, o inom súlade s územne 
plánovacou dokumentáciou 
Stavebný objekt je v súlade s územným rozhodnutím. 
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f) údaje o dodržiavaní obecných požiadaviek na využitie územia 
Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta. Projektová 
dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 Sb. v znení neskorších 
predpisov a s vyhláškou č. 431/2012 Sb. o obecných požadavcích na využívaní území. [26] 
g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 
všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí.  
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 
V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky ani 
úľavové opatrenia na riešenú stavbu. 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 
V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne podmieňujúce 
investície. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých zhotovením stavby (podľa katastru 
nemovitostí) 
č.p.  vlastník pozemku       druh pozemku 
257/5 Cádriková Darina, Nová Bystrica 1023, 02305   zastavaná plocha 
A.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Projektová dokumentácia rieši navrhovaný objekt ako novostavbu administratívnej 
budovy, v ktorej sa nachádza na štyroch nadzemných podlažiach spolu 24 kancelárií, na 
každom podlaží WC a kuchynka, v podzemnom podlaží technická miestnosť a skladovacie 
priestory.  
 b) účel užívania stavby 
V navrhnutom stave bude administratívna budova slúžiť ako stavba občianskej 
vybavenosti. 
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c) trvalá alebo dočasná stavba 
Projektová dokumentácia rieši stavbu ako trvalú. 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka a pod.) 
V dobe spracovania projektovej dokumentácie nebola známa žiadna ochrana stavby 
podľa iných právnych predpisov. 
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 
Projektová dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 Sb., 
v znení neskorších predpisov, s vyhláškou č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a taktiež v súlade s príslušnými ČSN, ktoré sa týkajú navrhovanej stavby. [27] 
 Objekt je bezbariérovo prístupný. Vo vnútri budovy sa osoba so zníženou 
pohyblivosťou bude vertikálne presúvať pomocou výťahu. Vstup do objektu je navrhnutý v 
súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich 
bezbariérové užívaní staveb. [52]   
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplávajúcich z iných 
právnych predpisov 
Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 
všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí. Stavba nepodlieha požiadavkám vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov. 
g) zoznam výnimiek a úľavové opatrenia 
V dobe spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky ani 
úľavové opatrenia na riešenú stavbu. 
h) navrhované kapacity stavby 
plocha parcely :  4006,21 m² 
zastavaná  plocha :    635,00 m² 
obostavaný priestor:  8713,5 m³ 
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úžitná plocha :  1777,78 m² 
počet kancelárií :  24 
počet podlaží :   1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP 
i) základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadu a emisií, trieda energetické 
náročnosti budovy a pod.) 
Potreby a spotreby médií a hmôt sú podrobné popísané v časti B.8. Zásady organizácie 
výstavby. 
Trieda energetickej náročnosti budovy - energetický audit - vypracoval Ing. Miroslav 
Cádrik. Príloha nie je súčasťou tejto PD. 
j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) 
Predpokladaná doba výstavby je  zobrazená v časovom harmonograme, ktorý je 
priložený k projektovej dokumentácií. 
Navrhnutá stavba a ostatné úpravy na pozemku predpokladajú bežný postup výstavby: 
- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pre základy, prevzatie základovej špáry 
- Betonáž základov vrátane podkladného betónu, prevzatie základovej dosky 
- Hydroizolácia spodnej stavby, murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie 
prekladov  na 1.PP 
- Zhotovenie stropu nad 1.PP a stužujúceho venca 
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  1.NP 
- Zhotovenie stropu nad 1.NP a stužujúceho venca 
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  2.NP 
- Zhotovenie stropu nad 2.NP a stužujúceho venca  
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  3.NP 
- Zhotovenie stropu nad 3.NP a stužujúceho venca 
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  4.NP 
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- Zhotovenie stropu nad 4.NP a stužujúceho venca 
- Prevedenie priečok 
- Osadenie výplní otvorov, inštalácie, rozvody TZB 
- Izolácia strechy  
- Prevedenie omietok a obkladov, podlahových vrstiev 
- Oplechovanie konštrukcií, vonkajšie povrchové úpravy 
Predpokladaná doba výstavby :   17 mesiacov 
Stavebné povolenie :     10.3.2017 
Zahájenie stavby :     28.4.2017 
Dokončenie stavby :     15.9.2018 
k) orientačné náklady stavby 
Orientačné náklady na stavbu sú 18,5 mil. Kč bez DPH. Podrobný rozpočet nie je 
priložený k projektovej dokumentácií. 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
SO 01 – bytový dom  
SO 02 – prípojka vodovodu 
SO 03 – prípojka plynu  
SO 04 – prípojka elektriny 
SO 05 – prípojka na kanalizáciu 
SO 06 – spevnené plochy 
















B. Súhrnná technická správa [23] 
Obsah :  
B.1  Popis územia stavby 
B.2  Celkový popis stavby 
B.3  Pripojenie na technickú infraštruktúru 
B.4  Dopravné riešenie 
B.5  Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
B.6  Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
B.7  Ochrana obyvateľstva 
B.8  Zásady organizácie výstavby 
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B Súhrnná technická správa [23] 
B.1 Popis územia stavby  
a) charakteristika stavebného pozemku 
Stavebný pozemok sa nachádza na parcele č. 256/5  o celkovej výmere 4006,21 m2 ,  
v katastrálnom území Nová Bystrica a je vo vlastníctve investora. Pozemok je podľa 
regulatívov územného plánu obce Nová Bystrica stavebný pozemok a je prevažne vodorovný, 
nezastavaný a nachádzajú sa na ňom len drobné náletové vegetácie. Je vymedzený ulicou 
Záhradná, Moyzesova, Májová a priľahlými pozemkami, na ktorých sú bytové domy. 
Pozemok sa nachádza na okrajovej časti obce. Prístup je priamo z ulice Záhradná. Všetky 
verejné rozvody stávajúcich sietí sú vedené v ulici Májová a Moyzesova, z ktorých budú 
vedené všetky nové prípojky pre riešený objekt. 
b) výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov, (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.) 
Pre účely vypracovania  projektovej dokumentácie boli prevedené tieto prieskumy: 
Stanovenie radónového indexu pozemku: 
Na základe preverenia geologickej skladby územia, z  nej odvodenej 
plynopriepustnosti pre radón a z výsledku nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu 
v pôdnom vzduchu môžeme pozemok zaradiť do nízkeho radónového indexu pozemku. 
V tomto prípade nie je nutné zhotovovať ochranu proti prenikaniu radónu, postačí 
hydroizolácia proti zemskej vlhkosti, ktorou je navrhnutá Bitagit 20 RM. [1] 
Inžiniersko – geologický prieskum : 
Na stavebnom pozemku bolo prevedených 7 hĺbkových vrtov. Výsledkom inžiniersko-
geologického prieskumu je, že základová pôda je únosná, trieda ťažiteľnosti 3, priepustná 
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 Z hydrogeologického prieskumu sme zistili, že hladina podzemnej vody sa nachádza 
v hĺbke – 5,700 m, čiže 1,7 m pod úrovňou základovej špáry podpivničenej časti objektu  
a 4,64 m pod úrovňou základovej špáry nepodpivničenej časti objektu. Hladina podzemnej 
vody je ustálená a nemá žiadny vplyv na základovú špáru a vlastnosti budúcich základov. 
c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 
Pri zhotovovaní prípojok musíme zvýšiť opatrnosť kôli ochranným pásmam 
stávajúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v ceste na ulici Moyzesova a Májová. Je 
nutné dodržiavať podmienky z vyjadrení jednotlivých správcov sietí. 
 d) poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu a pod. 
Parcela, na ktorej bude budúci objekt stáť sa nenachádza v žiadnej pamiatkovej zóne, 
chránenom území, poddolovanom území, v seizmickej oblasti ani záplavovom území. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Pri vykonávaní stavebných prác môže dôjsť k nadmernému hluku, zvýšenej prašnosti, 
zvýšeniu frekvencie dopravy a znečisteniu verejnej komunikácie a okolia stavby. Je nutné 
tieto negatívne vplyvy vylúčiť alebo ich aspoň eliminovať. Ťažké mechanizmy, ktoré môžu 
byť zdrojom nadmerného hluku budú pracovať na stavenisku  len po nevyhnutnú dobu a to 
v čase od 7:00 do 17:00 hod,  aby nerušili nočný kľud. 
Všetky nákladné autá vychádzajúce zo staveniska budú očistené od hliny a blata 
prostredníctvom odberného miesta vody s hadicou na tento účel, ktorá sa nachádza pri 
výjazde zo staveniska. Tým sa eliminuje znečistenie verejnej komunikácie. Taktiež v prípade 
zvýšeného pohybu motorových vozidiel budú komunikácie kropené vodou, aby sa zabránilo 
nadmernej prašnosti. V rámci zariadenia staveniska sú navrhnuté dva kontajnery, ktoré budú 
pravidelne vyvážané na príslušné skládky. 
Všetky práce na stavenisku musia byť v súlade s Nariadením vlády č. 272/2011 Sb.,    
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [28] 
 f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 
Pred začatím stavebných prác nie je nutné robiť búracie práce ani rúbanie drevín. 
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g) požiadavky na max. zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 
určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé) 
Zábery pôdy nie sú predmetom riešenia tejto dokumentácie. Objekt bude zaradený do 
kategórie občianska vybavenosť, plnenie funkcie lesa sa nepredpokladá. 
h) územné technické podmienky (možností napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru) 
Na príjazdových trasách na stavenisko nebudú vykonávané žiadne zvláštne dopravné 
opatrenia - dočasné dopravné značenie, nakoľko prístup na pozemok je z hlavnej cesty širokej 
6 m. Obmedzenie dopravy sa nepredpokladá. Stávajúce komunikácie sú konštruované pre 
zaťaženie staveniskovou dopravou. 
Stavba bude napojená na stávajúce siete priamo z ulice Moyzesova a Májová. 
Dažďové vody z plochej strechy budú odvádzané do dažďovej kanalizácie, ktorá je 
realizovaná v rámci prípravy staveniska. Splašková kanalizácia bude zvedená do verejnej 
kanalizácie v ulici Májová. Objekt je napojený na vodovod s DN 100 PE vodovodnou 
prípojkou cez vodomer, ktorý sa nachádza 1 m od hranice pozemku vo vodomernej šachte.  
Pripojenie k elektrickej sieti bude na stávajúcu sieť v ceste na ulici Moyzesova cez 
elektromer, ktorý sa nachádza na hranici pozemku v ochrannej skrinke. Vykurovanie je 
zabezpečené z centrálnych teplární vzdialených 7 km od staveniska. Teplovodné potrubie DN 
300 sa nachádza v zemi na ulici Májová, odkiaľ bude prevedená prípojka k objektu. 
Teplonosnou látkou v potrubí bude voda. Objekt je napojený na verejnú strednotlakovú 
plynovú sieť pomocou prípojky. Na hranici pozemku je umiestnená plynová skrinka HUP 
s plynomerom. Všetky umiestnenia a vedenie sietí sú zobrazené vo výkrese Situácia. 
i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície, 
Stavba si nevyžaduje žiadne podmieňujúce ani súvisiace investície. 
B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Účel užívania: Občianska vybavenosť 
plocha parcely :  4006,21 m² 
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zastavaná  plocha :    635,00 m² 
obostavaný priestor:  8713,5 m³ 
úžitná plocha :  1777,78 m² 
počet kancelárií :  24 
počet podlaží :   1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP 
V 1.PP sa nachádza jedna technická miestnosť a sklady. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie  
a) urbanizmus - územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
Objekt je situovaný na parcele č. 256/5 v katastri Nová Bystrica medzi ulicami 
Záhradná, Moyzesova a Májová. Poloha budovy je určená regulačnou uličnou čiarou. Vstup 
do objektu aj na parkovisko je orientovaný na severnú stranu. Hotová povrchová úprava 
parcely je liaty asfalt, v zadnej časti budovy je parcela zatrávnená a je tam navrhnutá nová 
zeleň. Na pozemku je umiestnených 30 státí pre osobné auto, z toho dve státia pre osobu so 
zníženou schopnosťou pohybu.  
Objekt splňuje pokyny zadané regulačným plánom. 
b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie 
Administratívna budova je riešená ako 4 podlažná, čiastočne podpivničená, 
o pôdorysných rozmeroch 23,5 x 28 m, zastrešená plochou strechou o výške pri atike  + 
14,900 m. Vstup do bytového domu je orientovaný na sever v priečelí objektu. 
Administratívna budova obsahuje celkom 24 kancelárií. Vstup do objektu je riešený 
bezbariérovo. Navrhnuté sú dva schodiskové priestory umiestnené na okraji dispozície, 
presvetlené presklenou fasádou a vetrané prirodzene oknami, ktoré sú súčasťou presklenej 
fasády. Z jedného schodiska je prístup do suterénu, v ktorom sa nachádza jedna technická 
miestnosť a skladovacie priestory. Objekt je založený na základových pásoch z triedy betónu  
C 20/25. Základové pomery sú jednoduché. Architektúra objektu vychádza z funkcie, pre 
ktorú je navrhovaná. Návrh sa snaží rešpektovať polohu, tvar a charakter okolia. Farebnosť 
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objektu vychádza zo súčasných trendov architektúry. Fasáda objektu  je z tenkovrstvej 
silikátovej škrabanej omietky Baumit bielej farby. [2]    
Sokel tvorí mozaiková omietka Baumit tmavohnedej farby. [3] 
Klampiarske prvky sú navrhnuté zo žiarovo-pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm s 
plastovým poťahom hnedej farby, ktorý si už nevyžaduje ďalšiu povrchovú úpravu. Všetky 
výplne otvorov sú plastové 6-komorové profily s izolačným trojsklom vo farebnom 
vyhotovení zlatý dub. Vzor a farebnosť novovzniknutého priečelia je bližšie popísaná 
v projektovej dokumentácii - výkres Pohľady.  Spevnené plochy - parkovacia plocha, 
ktoré sa nachádzajú na severnej strane, pred vstupom do objektu sú tvorené asfaltovým 
kobercom, plochy za administratívnou budovou budú zatrávnené a vysadí sa nová zeleň.  
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie stavby, technológia výroby 
Administratívna budova bude vo vlastníctve investora a kancelárie sú určené na 
prenájom. V objekte sa neuvažuje so žiadnymi výrobnými technológiami. 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Stavebne technické usporiadanie je navrhnuté tak, aby splňovalo požiadavky Vyhlášky 
 č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  [52]   
 Prístup a vstup do objektu je riešený ako bezbariérový v náväznosti  na okolité 
plochy. Pre osobu so zníženou schopnosťou pohybu sú na parkovisku vyhradené 2 státia, 
umiestnené najbližšie k objektu.  
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Stavba je navrhnutá a bude prevedená tak, aby pri jej užívaní alebo provoze 
nevznikalo neprijateľné nebezpečenstvo nehôd alebo poškodení, napr. ukĺznutím, pádom, 
nárazom, popálením, zásahom el. prúdom, zranenie výbuchom, vlámanie a pod.  Behom 
užívania stavby budú dodržané všetky príslušné legislatívne predpisy. O bezpečný a technicky 
správny chod bytového domu sa bude starať príslušný správca.  
 Nájomníci kancelárií sú povinný každú závadu na konštrukcií, prípadne na  
technickom vybavení nahlásiť. Musia sa dodržiavať kontrolné dni, ktoré sú minimálne raz 
ročne. Investor vypracuje návod na užívanie stavby pre jednotlivých užívateľov a nechá si 
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písomne potvrdiť jeho akceptáciu. Tým bude predchádzať nevhodným zásahom do 
stavebných konštrukcií. 
B.2.6 Základná charakteristika objektu 
a) stavebné riešenie 
Jedná sa o administratívnu budovu na stavebnej parcele č. 256/5 v katastrálnom území 
Nová Bystrica. Novostavba je objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami, so suterénom 
a s plochou strechou. V suteréne sa nachádzajú sklady a jedna technická miestnosť. Na 1.NP 
sa nachádza vstupná hala, 7 kancelárií, dva páry WC pre ženy aj mužov vrátane WC pre 
osoby so zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. Na 2.NP 
a 3.NP sa nachádza 8 kancelárií, dva páry WC pre ženy aj mužov vrátane WC pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. Na 4. NP sa 
nachádza 1 kancelária, 1 veľká zasadacia miestnosť, kuchynka a WC pre ženy aj mužov 
vrátane WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Celkovo sa v budove nachádza 24 
kancelárií, technické a provozné miestnosti. Objekt je založený na základových pásoch z 
prostého betónu triedy C 20/25. Objekt má železobetónové schodisko a v zrkadle schodiska je 
železobetónová šachta pre výťah, založená na železobetónovej doske. Konštrukčný systém 
objektu je z keramického systému Porotherm. Obvodové steny z tehál Porotherm 44 T Profi 
hrúbky 440 mm, vnútorné nosné steny z tehál Porotherm 30 AKU Z hrúbky 300 mm, deliace 
priečky z tehál Porotherm 11,5 P+D hrúbky 115 mm, strop monolitický zo železobetónu, 
betón triedy C 20/25 a oceľ B 500 A, hrúbka stropu 250 mm. Pôdorysné rozmery objektu sú 
23,5 x 28 m s výškou pri atike + 14,900 m. Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový. 
Fasáda je riešená ako škrabaná silikátová omietka, sokel z mozaikovej omietky. 
b) konštrukčné a materiálové riešenie 
ZEMNÉ PRÁCE:  
Pred zahájením zemných prác je nutné previesť geodetické práce. Z celej plochy 
staveniska bude zhrnutá ornica o hrúbke 200 mm, ktorá sa nechá na samostatnej deponii na 
stavenisku. Po dokončení stavby sa ornica použije na terénne úpravy.  Hĺbenie stavebnej jamy 
sa bude realizovať strojne, začisťovacie práce a zarovnanie stien dna výkopu bude realizované 
ručne.  Objekt je podpivničený čiastočne -  výkopy budú  podľa výkresu  Výkopy. Stavebná 
jama bude dosahovať hĺbku -3,500 m a výkopy pre základové pásy v podpivničenej časti 
v  hĺbke - 4,000 m, v nepodpivničenej časti bude jama dosahovať hĺbku -0,300 m, základové 
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pásy budú v hĺbke – 1,060 m. Pod výťahovou šachtou bude základová doska, ktorej hĺbka 
výkopu je stanovená na -5,085 m v podpivničenej časti a - 1,885 m v nepodpivničenej časti. 
Okolo výkopu výťahovej šachty sa zriadi pracovná plocha so šírkou dna 850 mm svahovaná. 
Z jednej strany, kde je v tesnej blízkosti základ nosnej steny schodiska sa pracovný priestor 
vymedzí na 600 mm, bude kolmý a jeho stena bude zabezpečená záporovým pažením. 
Oceľová zápora z I profilu sa  0,5 m zabaraní do nosného podložia s osovou vzdialenosťou 
profilov 1,5 m. Medzi I profily sa vložia drevené fošne hrúbky 30 mm na zabezpečenie 
stability steny výkopu. Časť výkopu sa ponechá na stavenisku na skládke pre spätný zásyp 
stavebnej jamy a zvyšok sa odvezie na skládku mimo staveniska vzdialenej 9 km.  Po obvode 
budúceho objektu je navrhnutý pracovný priestor v šírke 850 mm, svahovaný. Projektant bude 
pozvaný ku kontrole a prevzatiu základovej špáry a výsledok kontroly zapíše do stavebného 
denníka. 
ZÁKLADY:   
Na základe inžiniersko-geologického prieskumu sú podmienky pre zakladanie 
jednoduché a nenáročné. Základové pásy sú zhotovené z prostého betónu triedy C 20/25. 
Hĺbka základových pásov je v úrovni výkopu - 4,000 m . Rozmery pásov pod obvodovými 
nosnými stenami v podpivničenej časti sú rozšírené o 100 mm na každú stranu, čiže celková 
šírka základu je 650 mm, v nepodpivničenej časti sú rozšírené taktiež o 100 mm na každú 
stranu. Rozmery pásov pod vnútornými nosnými stenami  sú rozšírené o 175 mm na každú 
stranu, čím dosiahneme šírku základov pod obvodovými stenami aj vnútornými nosnými 
stenami 650 mm. Základ pod schodiskom je z betónu C20/25 šírky 500 mm a  je v hĺbke  
- 4,000 m.  Základová doska je z prostého betónu C20/25 hrúbky 150 mm a v miestach pod 
priečkami je  vystužená Kari sieťami 8/150/150. Pred betonážou základových pásov je 
potrebné zhotoviť prípojky inžinierskych sietí.  
Základ pod výťahovou šachtou bude tvoriť železobetónová doska hrúbky 300 mm, 
vystužená Kari sieťami 8/150/150 pri hornom aj dolnom povrchu. 
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE: 
- vonkajšia obvodová stena: Porotherm 44 T Profi (248x440x249) na maltu Porotherm 
Profi.  [14] 
- vnútorná nosná stena: Porotherm  30 AKU Z (375x250x238) na maltu Porotherm MM 
50. [14] 
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- nenosné priečky: Porotherm11,5 Profi (497x115x238) na maltu Porotherm TM. [14] 
- Obvodové murivo suterénu je vystužené vložením aramidovej výstužnej mriežky do 
každej druhej ložnej špáry, aby boli zamedzené tlaky na murivo od zeminy. [21] 
Prvá rada tehál je položená na zakladaciu maltu Porotherm profi AM.  
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:  
Vo všetkých podlažiach je navrhnutá monolitická železobetónová doska s hrúbkou 
250 mm. Vystuženie stropnej dosky je navrhnuté z prútovej výstuže - viz. Statika. [20] 
 Po obvode stropnej dosky bude prevedený železobetónový veniec s vloženou 
tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 100 mm. [17] 
ŽB veniec je zhotovený z betónu C20/25 a vystužený výstužou B 500 A. Vystuženie 
vencov musí navrhnúť a posúdiť statik. Pred samotnou betonážou sa musí previesť kontrola 
výstuže - poloha, priemery, čistota. [20] 
Preklady nad otvormi  sú ukladané do maltového lôžka. Minimálna dĺžka uloženia 
prekladov je podľa výrobcu rôzna pre dané typy prekladov a popísaná v jednotlivých 
výkresoch podlaží. Do prekladov na obvodových stenách je vkladaná tepelná izolácia z EPS 
hrúbky 160 mm. 
STRECHA: 
Objekt bude zastrešený jednoplášťovou certifikovanou plochou strechou s klasickým 
poradím vrstiev od výrobcu DEKTRADE. [4] 
Sklon strechy je realizovaný pomocou spádových klinov z EPS 100 S.  Na streche sú 
umiestnené 4 vpuste s  DN 150 , ktoré vedú cez jadro do RŠ dažďovej kanalizácie. Taktiež sú 
nad strechu vyvedené 4 ventilačné hlavice núteného podtlakového vetrania hygienických 
zariadení. Výlez na strechu je riešený pomocou výlezu Velux CXP, určeného pre ploché 
strechy. Vzhľadom na rozdielnu výškovú úroveň striech je výlez na strechu navrhnutý na 
3.NP aj 4.NP. Oplechovanie atiky je zo žiarovo-pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm 
s plastovým poťahom hnedej farby. Sklon atiky je 6%. Skladba strechy je podrobne popísaná 
v technickom liste, ktorý je doložený v prílohe. 
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SCHODISKO:  
Schodisko v objekte je navrhnuté ako trojramenné, zalomené s dvoma 
 medzipodestami. Schodiskové stupne aj medzipodesty sú zo železobetónu, betón triedy 
C 20/25, oceľ B 500 A. Šírka ramena aj medzipodesty je 1200 mm. Medzipodesty sú uložené 
na nosnej stene hrúbky 300 mm. Výšky jednotlivých stupňov sú v prílohe Výpočet schodiska.  
Schodisko je opatrené nerezovým madlom vo výške 1 m. Povrchová úprava schodiskových 
stupňov a medzipodesty je protišmyková keramická dlažba. 
VÝŤAH 
 Pre vertikálny presun osôb sú v objekte navrhnuté dva výťahy KONE Mono Space 
500 bez strojovne. Nosnosť výťahu je 1150 kg. Výťah sa nachádza v zrkadle schodiska 
v monolitickej železobetónovej šachte hrúbky 200 mm. Výstuž stien šachty navrhne statik. 
VÝPLŇE OTVOROV:   
Výplne otvorov tvoria plastové okná, plastová presklená fasáda a automatické 
bezpečnostné vchodové dvere, ktoré sú podrobne opísané v prílohe vo výpise okien a dverí. 
Príloha nie je súčasťou tejto PD. 
ÚPRAVY POVRCHOV:  
Vo všetkých podlažiach je povrch stien a stropov z vápennej jemnej omietky štukovej. 
V kúpeľniach a vo WC je  keramický obklad až po strop. Priestor medzi jednotlivými WC je 
oddelený sanitárnymi stenami z vysokotlakého laminátu hr. 13 mm. Presný popis stien 
a rozmery sú popísané vo výpise truhlárskych prvkov. V kuchyniach je obklad , ktorý začína 
vo výške 900 mm od podlahy a je realizovaný výškou 600 mm medzi linkou. Steny na dolnej 
hrane sú upravené buď drevenou lištou alebo keramickým soklíkom v závislosti od druhu 
podlahy. Výpis úpravy povrchov je uvedený v legende pri každom výkrese podlažia. 
Vonkajšie omietky - tenkovrstvové, silikátové, farebné riešenie je popísané vo výkrese 
Pohľady. Soklík je riešený farebnou, mozaikovou, stredne hrubou omietkou tmavohnedej 
farby. 
PODLAHY:  
V objekte sú navrhnuté dva druhy podláh a to keramická dlažba hrúbky 8 mm 
a drevené - bukové parkety hrúbky 25 mm. Druhy podláh sú uvedené v legende pri každom 
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výkrese podlažia. Posúdenie podlahy na teréne je vypracované v programe Teplo a priložené 
v prílohe. 
HYDROIZOLÁCIA:  
Ako izolácia proti vode a zemnej vlhkosti bola použitá hydroizolácia BITAGIT 20 
RM mineral hr.3mm nanášaná na penetračný náter. [1] 
Na vonkajšej strane je hydroizolácia chránená nopovou fóliou Den Braven 
400 ukončená prítlačnou lištou. Hydroizolácia je vytiahnutá 300 mm nad terén. Hydroizolácia 
výťahovej šachty je ochránená proti porušeniu tepelnou izoláciou z XPS hrúbky 100 mm. [17] 
 
TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA:  
Tepelná a zvuková kročajová izolácia je navrhnutá v podlahe nad terénom Nobasil 
PTE 50 2x hr. 50 mm. [7] 
V podlahách na podlažiach je navrhnutý Nobasil PTE hr. 50 mm. Celé podrobné 
skladby sú vypísané v prílohe Skladba podláh. [7] 
Tepelná izolácia na streche je z EPS 100 S hrúbky 200 mm a spádová vrstva je tvorená 
spádovými klinmi z EPS 100 S v hrúbke 50-400 mm.  
Tepelná izolácia obvodového muriva je zaistená tehlou Porotherm 42 T Profi s továrne 
vloženou minerálnou vatou v dutinách tehly.  
Akustika medzi kanceláriami je zaistená akustickými stenami Porotherm 30 AKU Z . 
KLAMPIARČINA:  
Oplechovanie atiky a vonkajších parapetov okien je zo žiarovo-pozinkovaného plechu 
s plastovým poťahom hnedej farby, s hrúbkou 0,6 mm, ktorý si už nevyžaduje ďalšiu 
povrchovú úpravu. Všetky klampiarske konštrukcie je nutné oddeliť od omietky,  rámov 
okien a dverí silikónovým tmelom. Nad vchodom je umiestnená strieška z polykarbonátu a 
z hliníkovej konštrukcie, ktorá bude ukotvená na nosné obvodové steny. Spád striešky je 8,57 
%.  Odvodnenie strechy je zvodom DN 100 zo žiarovo-pozinkovaného plechu s plastovým 
poťahom hnedej farby, s hrúbkou 0,6 mm, ktorý si už nevyžaduje ďalšiu povrchovú úpravu. 
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TRUHLARČINA:  
Vnútorné dvere sú drevené (dub), hladké s poldrážkou. V 1.PP sú dvere osadené 
v oceľovej lisovanej  zárubni, na 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4. NP sú vnútorné dvere osadené do 
drevených obložkových zárubní (dub). Vstupné dvere do objektu sú bezpečnostné, 
automatické, osadené v oceľovej zárubni. Exteriérové výplne otvorov budú plastové hnedej 
farby. Všetky prvky, povrchové úpravy a rozmery sú uvedené v prílohe Výpis prvkov. Príloha 
nie je súčasťou tejto PD.  
MAĽBY:  
Po vyzretí omietky – 1x penetrácia podkladu + 2x maľba. 
VONKAJŠIE PLOCHY:  
Okapový chodník je zo zámkovej dlažby, ostatné spevnené plochy sú z liateho asfaltu. 
Na pozemku je situované parkovisko pre 30 áut, z toho dve státia pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu. 
c) mechanická odolnosť a stabilita 
Všetky stavebné materiály a konštrukcie sú tradičných materiálov, rozmerov 
a technológií. Statická únosnosť je garantovaná výrobcom. Pri všetkých prácach je nutné 
dodržiavať dané technologické predpisy výrobcov, aby boli použité výhradne materiály, 
skladby a postupy predpísané výrobcom. Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou je 
nutné predložiť na schválenie projektantovi. Stavebné úpravy je potrebné koordinovať 
s výkresmi jednotlivých profesií. 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
a) technické riešenie 
Nie je súčasťou riešenia tejto projektovej dokumentácie. 
b) výčet technických a technologických zariadení 
Nie je súčasťou riešenia tejto projektovej dokumentácie. 
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B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 
Každá kancelária tvorí samostatný požiarny úsek. Osobitným požiarnym úsekom je 
chodba so schodiskom. 
b) výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 
Nie je súčasťou riešenia tejto projektovej dokumentácie. 
c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 
požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 
Zhodnotenie požiadaviek na zvýšenú požiarnu odolnosť sú zobrazené v dokumentácií 
PO, ktorú vypracovala Ing. Deméňová. 
d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest 
Požiadavky na evakuáciu osôb sú uvedené vo Vyhláške č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany stavieb. [29] 
Evakuácia osôb je navrhovaná schodiskovým priestorom, cez hlavný vchod. Úniková 
cesta je riadne označená PVC samolepkou s označením smeru úniku. Vchodové dvere sa 
v prípade spustenia požiarneho alarmu nechajú automaticky otvorené.  Vjazd ku vchodu je 
prístupný z hlavnej komunikácie. V únikovom východe nemajú byť umiestnené žiadne 
prekážky, ktoré by zabraňovali zásahu Hasičov. 
e) zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru 
Objekt je dostatočne vzdialený od okolitej zástavby, čím sa predpokladá zamedzenie 
šírenia ohňa na okolité stavby.  
f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, popr. iného hasiva, vrátane 
rozmiestení vnútorných a vonkajších odberných miest 
Na každom podlaží sú na viditeľnom, ľahko prístupnom a riadne označenom mieste 
práškové hasiace prístroje a požiarne smernice. V  ceste na ulici Májová je podzemný hydrant 
vo vzdialenosti cca 30 m od objektu. 
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g) zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu, (prístupové komunikácie, 
zásahové cesty) 
Okolie budovy a prístupová cesta umožňuje bezpečný a rýchly zásah jednotiek 
požiarnej ochrany. Prístup je z hlavnej komunikácie na ulici Záhradná. 
h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné potrubia, 
vzduchotechnické zariadenia) 
Všetky rozvody – elektroinštalácie, rozvody plynu musia byť prevedené podľa 
príslušných noriem a predpisov, aby neboli budúcim zdrojom vzniku požiaru. V objekte sa 
nachádzajú senzory dymu na hlásenie požiaru v každej kancelárií, chodbe a sociálnych 
zariadeniach. 
i) posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými zariadeniami 
Požiadavky na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými zariadeniami sú 
uvedené vo Vyhláške č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavieb. 
[29] 
j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek 
Úniková cesta z objektu je riadne označená PVC samolepkou s označením smeru 
úniku a požiarnymi smernicami. Je navrhnutá na predpokladanú kapacitu nájomníkov. 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) kritéria tepelné technického hodnotenia 
Stavba je navrhnutá v súlade s platnou normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
a spĺňa všetky jej požiadavky. Spracovanie energetického auditu – Ing. Miroslav Cádrik. [30] 
Kritické detaily konštrukcií sú posúdené a vyhoveli v programe Teplo a Area. 
b) energetická náročnosť stavby 
Trieda energetickej náročnosti budovy B. 
c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 
V projekte nie je navrhnutý žiadny alternatívny zdroj energií. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie. Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, 
zásobovanie vodou, odpady apod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie 
(vibrácie, hluk, prašnosť apod.)  
Vetranie hygienických zariadení je riešené ako nútené podtlakové vetranie pomocou 
ventilátoru, vyvedením nad strechu cez jadro. Ventilátory budú spúšťané samostatným 
vypínačom a budú vybavené časovým dobehom, ktorý zabezpečí činnosť ventilátora po 
vypnutí po dobu 1 minúty. Osvetlenie je zaistené navrhnutými presklenými plochami výplňou 
otvorov. Umelé osvetlenie bude zaistené jednotlivými svietidlami podľa výberu investora 
a projektu elektroinštalácie. Vykurovanie je zaistené z centrálnych teplární vzdialených 7 km 
od objektu, v objekte  závesnými doskovými radiátormi. 
Zásobovanie vodou je riešené prípojkou k stávajúcej sieti v ceste na ulici Moyzesova. 
 V objekte nie sú navrhnuté žiadne podstatné zdroje vibrácii a hluku, ktorý by mohol 
zhoršiť hlukové pomery pre okolie. Stavba bude zaisťovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na 
užívateľov boli na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a pohodu návštevníkov kancelárií. 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
Z radónového prieskumu sa zistil nízky radónoý index, čiže postačí izolácia proti 
zemnej vlhkosti. 
b) ochrana pred blúdnymi prúdmi 
Korózny prieskum a monitoring blúdných prúdov nebol prevedený. Jedná sa o bežnú 
stavbu a namáhanie blúdnymi prúdmi sa nepredpokladá. 
c) ochrana pred technickou seizmicitou 
Namáhanie technickou seizmicitou sa v okolí stavby nepredpokladá, ochrana nie je 
riešená. 
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d) ochrana pred hlukom 
V objekte nie sú navrhnuté žiadne podstatné zdroje vibrácií a hluku, ktorý by mohol 
zhoršiť hlukové pomery pre okolie. Stavba bude zaisťovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na 
užívateľov boli na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a pohodu návštevníkov kancelárií. 
e) protipovodňové opatrenia 
V priebehu stavebných prác nie sú nutné žiadne protipovodňové opatrenia. Hladina 
podzemnej vody sa nachádza 1,7 m pod úrovňou základovej špáry podpivničenej časti 
objektu. 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 
Napojenie na technickú infraštruktúru je riešené prípojkami na stávajúce siete v ceste 
na ulici Moyzesova. Každá prípojka je braná ako samostatný objekt a bude novo vybudovaná.  
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky sú popísané v jednotlivých častiach 
dokumentácie – elektroinštalácie, zdravotne technické inštalácie, vykurovanie, ktoré 
vypracoval Ing. Strapáč. 
B.4 Dopravné riešenie 
a) popis dopravného riešenia 
Napojenie na verejnú komunikáciu je prevedené zjazdom zo zámkovej dlažby z ulice 
Záhradná. Peší vstup je od verejnej komunikácie oddelený bránkou. 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 
Napojenie na verejnú komunikáciu je prevedené zjazdom zo zámkovej dlažby z ulice 
Záhradná. Peší vstup je od verejnej komunikácie, oddelený bránkou. 
c) doprava v kľude 
Na pozemku administratívnej budovy sa nachádza 30 parkovacích miest, z toho dve 
miesta vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Vjazd na parkovisko je 
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z verejnej stávajúcej komunikácie a je riešený posuvnou bránou širokou 7 m. Parkovisko je 
z liateho asfaltu. 
d) pešie a cyklistické stezky 
V okolí budúceho objektu sa nenachádzajú žiadne pešie a cyklistické stesky.  
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich  terénnych úprav 
a) terénne úpravy 
Časť zeminy na spätný zásyp sa ponechá na stavbe na dočasnej deponii a prebytočná 
zemina sa odvezie na skládku vzdialenú 7 km od staveniska. Zhrnutá ornica sa taktiež 
ponechá na dočasnej deponii na stavenisku a bude spätne použitá na terénne úpravy okolia 
stavby. Spevnené plochy – chodník - zámková dlažba, parkovisko - asfalt. 
b) použité vegetačné prvky 
Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie. 
c) biotechnické opatrenie 
Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie. 
B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
Objekt je stavba občianskej vybavenosti, takže vplyv na životné prostredie je 
minimálny. Provoz budovy nebude mať vplyv na ovzdušie, hluk, vodu a pôdu. Splaškové 
vody budú odvedené do verejnej kanalizačnej siete, dažďové vody budú odvedené do RŠ 
dažďovej kanalizácie zhotovenej v rámci prípravy staveniska. Odpady z užívania budú 
zvážané na miestnu skládku odpadov vzdialenú 9 km od objektu. Počas výstavby budú zvyšné 
stavebné materiály odvážané na najbližšiu skládku podľa príslušných predpisov. 
b) vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 
Objekt je budova občianskej vybavenosti takže vplyv na prírodu a krajinu  je 
minimálny. Na pozemku administratívnej budovy sa nenachádzajú žiadne pamätné stromy 
a chránené rastliny. 
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c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000  
V dosahu stavby sa nenachádzajú európsky významné  lokality ani vtáčie oblasti pod 
ochranou Natura 2000.  
Stavba nebude mať vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záverov zisťovaného riadenia alebo stanoviska EIA 
Stavebný zámer prešiel zisťovacím riadením a výsledkom je, že stavba nemusí 
podliehať procesu EIA. 
e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 
podľa iných právnych predpisov  
Realizáciou stavby nie je nutné navrhovať ochranné pásma ani žiadne obmedzenia 
podľa iných právnych predpisov. 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva 
Prevedie sa provizórne oplotenie staveniska. 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistení 
Elektrická energia 
Elektrická energia bude na stavenisko dodávaná zo stávajúcej trafostanice, ktorá sa 
nachádza asi 80 m od staveniska. Elektrická energia bude dodávaná cez hlavný staveniskový 
rozvádzač, ktorý je umiestnený na okraji staveniska. Rozvádzač bude umiestnený 
v uzamykateľnej skrinke. Vedenie sa povedie v zemi v hĺbke 0,75 m pod úrovňou terénu 
a pod komunikáciou zo železobetónových panelov bude vedenie v oceľových chráničkách. 
Elektrické vedenie bude zavedené vo všetkých bunkách - kancelárie, šatne, WC, umyváreň, 
sklady. Ďalej bude na elektrickú energiu napojený stavebný výťah, silo a osvetlenie 
staveniska.  
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Výpočet  zdanlivého príkonu pre zariadenie staveniska:  
P1 - Spotrebiče provozné 
Stavebný stroj Štítkový príkon Ks kW 
Vŕtačka 0,6 2 1,2 
Zváračka 10 1 10 
Uhlová brúska 1,25 2 2,5 
Silo Cemix 5,5 1 5,5 
Ponorný vibrátor 1,5 1 1,5 
Ohrievač vody 200 l 5,5 1 5,5 
Topení v bunke 2,5 6 15 
Strihačka výstuže 2 1 2 
Omietací stroj 4 1 4 
Stavebný výťah 4 1 4 
Celkom   51,2 
Tabuľka č. 1 Výpočet zdanlivého príkonu P1 pre provozné spotrebiče 
 
P2 - Vnútorné osvetlenie 
Priestory Štítkový príkon kW/m² m² kW 
Kancelárie 0,013 30 0,39 
Šatne, umyvárne, WC 0,006 90 0,54 
Sklady 0,003 30 0,09 
Vnútorné osvetlenie objektu 0,006 750 4,5 
Celkom   5,52 
Tabuľka č. 2 Výpočet zdanlivého príkonu P2  pre vnútorné osvetlenie 
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P3 - Vonkajšie osvetlenie 
Druh práce Štítkový príkon kW/m² m² kW 
Osvetlenie staveniska 0,010 4793,7 47,94 
Celkom   47,94 
Tabuľka č. 3 Výpočet zdanlivého príkonu P3  pre vonkajšie osvetlenie 
 
Stanovenie maximálneho zdanlivého príkonu :  
S = 1,1*                                  
S  = 1,1*                                             
S = 94,38 kW 
 
Kde: 
S - maximálny zdanlivý príkon (kW) 
1,1 - koeficient rezervy 
β1 - koeficient súčasnosti elektrických motorov 
β2 - koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia 
β3 - koeficient súčasnosti vonkajšieho osvetlenia 
Maximálny zdanlivý príkon potrebný pre zariadenie staveniska je 94,38 kW. 
 
Voda: 
Prípojka vody na stavenisko je vedená z verejnej vodovodnej siete vedenej v priľahlej 
verejnej komunikácií na ulici Moyzesova cez provizórnu vodomernú šachtu s vodomerom. 
Šachta je vybudovaná z betónových skruží o priemere 1 m a hlboká 1 m. Rozvody vody sú 
navrhnuté ako dočasné, vedené PE potrubím DN 50 v hĺbke 1 m pod úrovňou terénu. Potrubie 
vedené pod železobetónovými panelmi bude v oceľovej chráničke. Na vodu budú napojené 
šatne majstra a stavbyvedúceho, umyváreň, WC, odberné miesto vody na umývanie áut a silo. 
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Voda pre provozné účely :  







vody ( l) 
Ošetrovanie bet. zmesi m³ 75,3 180 13 554 
Výroba omietky m² 110 25 2 750 
Mytí aut počet 4 1 200 4 800 
Murárske práce m³ 38 250 9 500 
CELKOM : --- --- --- 30 604 
Tabuľka č. 4 Výpočet potreby vody pre provozné účely 
 
Voda pre hygienické účely :  






Potrebné množstvo       
vody  ( l) 
Hygienické účely 1 pracovník 26 40 1 040 
Sprchovanie 1 pracovník 26 45 1 170 
CELKOM : --- --- --- 2 210 
Tabuľka č. 5 Výpočet potreby vody pre hygienické účely 
 
Voda pre technologické účely : 






Potrebné množstvo       
vody  ( l) 
Stavenisko, mytí prac. 
pomôcok a pod. 
--- --- --- 325 
CELKOM : --- --- --- 325 
Tabuľka č. 6 Výpočet potreby vody pre technologické účely 
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Qn =  
     
      
 = 
                 
      
 
                            
      
  1,923 l/s 
kde : 
Qn - spotreba vody v l/s 
Pn - potreba vody v l/deň ( smena 8 hod ) 
kn - koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu 
t - doba, po ktorú je voda odoberaná v hod 
Kanalizácia 
Vnútrostavenisková kanalizácia je navrhnutá  z PVC potrubia s DN 100 a bude vedená 
od umyvárne, buniek majstra a stavbyvedúceho a buniek s hygienickým zariadením cez 
kanalizačnú šachtu do hlavnej kanalizačnej siete, ktorá sa nachádza vo verejnej komunikácií 
na ulici Májová. Potrubie bude vedené 1,2 m pod úrovňou terénu a bude uložené do 
pieskového lôžka. 
 Pri likvidácií zariadenia staveniska budú všetky dočasné inžinierske siete odstránené. 
 Sklady a skládky 
Pod všetkými skladmi a skládkami bude najskôr odstránená ornica, kde sa potom na 
odvodnenú, štrkom vysypanú a zhutnenú spevnenú plochu zo štrku o hrúbke 100 mm 
umiestnia tieto sklady a skládky. 
Požiadavky na skládky :  
- kusový materiál pravidelných tvarov sa môže skladovať do výšky max. 1,8 m 
- kusový materiál nepravidelných tvarov sa môže skladovať do výšky max. 1,0 m 
- pokiaľ sa materiál ukladá pomocou mechanizmov alebo pokiaľ sa pri ručnej 
manipulácií nezdvíha vyššie ako 1,2 m, môže sa skladovať do výšky 2,2 m na 
dočasných skládkach a 3,0 m na trvalých skládkach. 
Sklady: 
Na stavenisku sú navrhnuté dva  uzamykateľné sklady typu LK 1 o rozmeroch 6 x 2,5 
x 2,5 m. Jeden sklad je navrhnutý ako sklad vrecovaného materiálu a zariaďovacích 
predmetov a druhý sklad ako sklad náradia.  
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Skládky: 
Skládka tehál  
Porotherm 44 T Profi  
1.PP =  179,3 m² 
1.NP = 323,82 m² 
2.NP = 323,82 m² 
3.NP = 382,69 m² 
4.NP = 211,9 m² 
Spolu : 1421,53 m² 
Spotreba tehál na 1 m² = 16 ks => 1421053 * 16 = 22 745 tehál 
Na palete je 72 ks tehál => 22 745/72 = 316 paliet 
Na stavbe bude skladovaný materiál potrebný pre 1 podlažie, takže bude privezených 
postupne 63,63,63,63 a 64  paliet s rozmermi 1340 x 1000 mm. 
Porotherm 30 AKU Z 
1.PP = 24,13 m² 
1.NP = 204,325 m² 
2.NP = 204,325 m² 
3.NP = 241,475 m² 
4.NP = 28,52 m² 
Spolu : 702,775 m² 
Spotreba tehál na 1 m² = 16 ks => 702,775 * 16 = 11 245 tehál  
Na palete je 80 ks tehál => 11 245/80 = 141 paliet 
Na stavbe bude skladovaný materiál potrebný pre 1 podlažie, takže bude privezených 
postupne 28,28,28,28  a 29 paliet s rozmermi 1180 x 1000 mm. 
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Porotherm 11,5 Profi 
1.PP = 268,545 m² 
1.NP = 318,15 m² 
2.NP = 318,15 m² 
3.NP = 371,75 m² 
4.NP = 165,81 m² 
Spolu : 1442,41 m² 
Spotreba tehál na 1 m² = 8 ks => 1442,41 * 8 = 11 537 tehál  
Na palete je 96 ks tehál => 11 537/96 = 121 paliet 
Na stavbe bude skladovaný materiál potrebný pre 1 podlažie, takže bude privezených 
postupne 24,25,24,24 a 24 paliet s rozmermi 1180 x 1000 mm. 
Plocha skládky pre 1 podlažie : 
64 paliet Porotherm 44 T Profi = 64 * 1,34 * 1 = 85,76 m² 
19 paliet Porotherm 30 Aku Z = 29 * 1,18 * 1,0  = 34,22 m² 
25 paliet Porotherm 11,5 Profi = 25 * 1,18 * 1,0 = 29,5 m² 
_________________________________________________________________________ 
Spolu : 149,48 m²  
Palety budú ukladané v dvoch vrstvách => 149,48/2 = 74,74 m² 
Návrh skládky pre tehly Porotherm = 80 m² 
Skládka prekladov  
Preklady vysoké sú uložené na nevratných hranoloch s rozmermi 75 x 75 x 960 mm po 20 ks. 
Preklad Porotherm KP 7 dĺžky 150 cm  
1.PP = 32 ks 
1.NP =12 ks 
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2.NP = 12 ks 
3.NP = 12 ks 
4.NP = 8 ks 
Spolu : 76 ks 
76/20 = 3,8 palety  
Plocha = 3,8 * 0,96 = 3,648 m² 
Preklad Porotherm KP 7 dĺžky 250 cm  
1.NP = 56 ks 
2.NP = 56 ks 
3.NP = 56 ks 
4.NP = 28 ks 
Spolu : 196 ks 
196/20 = 9,8 palety  
Plocha = 9,8 * 0,96 = 9,408 m² 
Preklad Porotherm KP 7 dĺžky 350 cm  
1.NP = 12 ks 
2.NP = 12 ks 
3.NP = 12 ks 
4.NP = 4 ks 
Spolu : 40 ks 
40/20 = 2 palety 
Plocha = 2 * 0,96 = 1,92 m² 
Preklady ploché sú uložené na nevratných hranoloch s rozmermi 75 x 75 x 960 mm po 40 ks. 
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Preklad Porotherm plochý KP 11,5 dĺžky 100 cm  
1.NP = 8 ks 
2.NP = 8 ks 
3.NP = 8 ks 
4.NP = 4 ks 
Spolu : 28 ks 
28/40 = 0,7 palety => 1 paleta 
Plocha = 1 * 0,96 = 0,96 m² 
Preklad Porotherm plochý KP 11,5 dĺžky 125 cm  
1.PP = 14 ks 
1.NP = 20 ks 
2.NP = 20 ks 
3.NP = 20 ks 
4.NP = 5 ks 
Spolu : 79 ks 
79/40 = 1,975 palety => 2 palety 
Plocha = 2 * 0,96 = 1,92 m² 
Preklady budú na stavbe skladované pre všetky podlažia naraz.  
Výpočet skládky prekladov : 
3,648 + 9,408 + 1,92 + 0,96 + 1,92  = 17,856 m² 
Návrh plochy skládky pre preklady = 18 m² 
Zásobník na suchú zmes  
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Na stavenisku sa nachádza jedno stavebné transportné silo pre suché zmesi Cemix, 
s objemom 8,5 m³. [8] 
Silo je postavené na spevnenej ploche zo ŽB panelov s dobrým prístupom pre vozidlo, 
ktoré bude silo vymieňať. Silo je umiestnené podľa požiadaviek 1,7*h , kde h je výška 
výkopu => 1,7*3,4 = 5,78 m od hrany výkopu. 
Betón bude na stavenisko privážaný pomocou autodomiešavača STETTER C3 - 
BASIC LINE z betonárky vzdialenej cca 13 km od staveniska. [9] 
Na stavbe bude betónová zmes ukladaná pomocou čerpadla  SCHWING S31 XT. [10] 
Mycie miesto : 
Pri výjazde zo staveniska je umiestnené odberné miesto vody, ktoré bude slúžiť pre 
očistenie znečistených kolies a podvozkov nákladných automobilov, vychádzajúcich zo 
staveniska na verejnú komunikáciu. 
Šatne, kancelárie a sociálne zariadenia: 
Šatne, kancelárie a sociálne zariadenia musia byť vybudované ešte pred zahájením 
stavebných prác. Sú situované pri vstupe na stavenisko a sú umiestnené na spevnenej, 
odvodnenej, zhutnenej štrkovej vrstve hrúbky 120 mm. Medzi bunkami je chodník šírky 1 m 
vybudovaný zo ŽB panelov. Prvá bunka je navrhnutá pre stavbyvedúceho, vedľa neho je 
navrhnutá bunka majstra. Za nimi sa nachádza zostava buniek a to tri šatne, umyváreň a dve 
bunky pre hygienické zázemie. 
Kancelárie:  
1x stavbyvedúci ............................... bunka Toi Toi - typ BK 1 - 15 m² 
1x majster ......................................... bunka Toi Toi - typ BK 1 - 15 m² 
Šatne :  
3x pre pracovníkov ......................... bunka Toi Toi - typ BK 1 - 15 m² 
Návrh počtu šatní závisí na maximálnom počte ľudí pracujúcich na jednej etape 
a minimálna plocha šatne pripadajúca na jedného pracovníka. 
- Maximálny predpokladaný počet ľudí pracujúcich na 1 etape = 26 ľudí 
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- Minimálna plocha šatne na jedného pracovníka - 1,25 m² 
26 x 1,25  = 32,5 …………....……… 3x bunka ToiToi – typ BK1 = 45 m² 
 
WC a Umyváreň : 
Na stavenisku sú navrhnuté dve bunky ako WC, jedna bunka ako umyváreň. 
Navrhnuté sú bunky Toi Toi typ SK 1 , kde sa nachádzajú 2 sprchové kabíny, 3 umývadlá, 
2 pisoáre a 2 toalety. Bunky sú napojené na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu. [11] 
Strojné vybavenie :  
Žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035 [12] 
Technické údaje : 
Nosnosť:   35 t / 3 m 
Max. vyloženie:  40 m 
Max. výška:   44 m 
Počet náprav:       2 
Transportná hmotnosť: 24 t 
Výška:    3,55 m 
Šírka:    2,5 m 
 
Viac informácií je v priloženom technickom liste. 
Pre autožeriav sú na stavenisku navrhnuté dve spevnené plochy, z ktorých bude 
umožnená manipulácia na stavbe. Z týchto dvoch pozícií je možné obslúžiť celé stavenisko 
a rameno má dosah na všetky skládky.  
Za hranicou pozemku je zakázaná zóna, kde je manipulácia s ramenom žeriava 
zakázaná. Zóna je zaznačená vo výkrese Zariadenie staveniska. 
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b) odvodnenie staveniska 
Stavebný pozemok sa nachádza na pozemku s dobre priepustnou zeminou , preto nie 
je potrebné navrhovať špeciálne odvodňovacie systémy staveniska. Hladina podzemnej vody 
sa nachádza 1,7 m pod úrovňou základovej špáry a má ustálenú hladinu, takže sa 
nepredpokladá jej vplyv na stavbu. 
c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Pre zaistenie dopravy materiálu na stavbu je potrebné vybudovať bezpečný vjazd  na 
stavenisko a vnútrostaveniskovú komunikáciu. Ten je zabezpečený rozšírením komunikácie 
pri vjazde. Vjazd na stavenisko je z priľahlej hlavnej komunikácie nachádzajúcej sa na ulici 
Záhradná, ktorá je napojená na vnútrostaveniskovú komunikáciu. Vnútrostavenisková 
komunikácia je vyhotovená zo ŽB panelov o rozmeroch 1,2 x 3 x 0,15 m , uložených do 
štrkopieskového lôžka hrúbky 0,15 m.  Komunikácia je navrhnutá ako dvojprúdová so šírkou 
6 m. Z panelov sú vyhotovené taktiež chodníky, obratište a spevnené plochy pre autožeriav 
a pre transportné silo. 
d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
Pri realizácií stavebných prác môže dôjsť k nadmernému hluku, zvýšenej prašnosti, 
zvýšeniu frekvencie dopravy a znečisteniu verejnej komunikácie a okolia stavby. Je nutné 
tieto negatívne vplyvy vylúčiť alebo ich aspoň eliminovať. Ťažké mechanizmy, ktoré môžu 
byť zdrojom nadmerného hluku budú pracovať na stavenisku len po nevyhnutnú dobu a to 
v čase od 7:00 do 17:00 hod,  aby nerušili nočný kľud. 
Všetky nákladné autá vychádzajúce zo staveniska budú očistené od hliny a blata 
prostredníctvom odberného miesta vody s hadicou na tento účel, ktorá sa nachádza pri 
výjazde zo staveniska. Tým sa eliminuje znečistenie verejnej komunikácie. Taktiež v prípade 
zvýšeného pohybu motorových vozidiel budú komunikácie kropené vodou, aby sa zabránilo 
nadmernej prašnosti.  
Všetky práce na stavenisku musia byť v súlade s Nariadením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [28]  
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e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolície, rúbanie 
drevín 
Ochrana staveniska je zabezpečená provizórnym oplotením. Navrhnuté je mobilné 
dielcové oplotenie s rozmermi poľa 3500 x 1800 mm, s výškou 1,8 m, ktoré sú vkladané do 
PVC podstavca. [13] 
Pri vjazde na stavenisko je zriadená uzamykateľná, dvojdielná, posuvná brána, ktorá 
musí byť označená výstražnou tabuľkou so zákazom vstupu pre nepovolané osoby. Brána 
slúži na vjazd automobilov, pre vstup chodcov je v bráne zriadená uzamykateľná bránka šírky 
900 mm. 
Na stavenisku nie je nutné robiť demolácie ani rúbanie drevín. 
f) maximálne zábery pre stavenisko ( dočasné/trvalé ) 
Trvalý zábor je vymedzený hranicou stavebného pozemku a ak to bude nutné, vzniknú 
dočasné zábory na okolitých pozemkoch, hlavne počas napájania prípojok, a to len so 
súhlasom majiteľov dotknutých pozemkov. 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia, 
Drobné odpady, ktoré vzniknú pri realizácií stavby budú ukladané do kontajnera. 
V rámci zariadenia staveniska sú navrhnuté dva kontajnery na triedený odpad, ktoré budú 
pravidelne vyvážané na príslušné registrované skládky. Ostatné odpady sa odvezú do 
zberných surovín alebo na skládku k tomu určenú. Zhotoviteľ stavebných prác musí 
s odpadmi nakladať spôsobom stanoveným v Zákone  č. 229/2014 Sb., o odpadech, viesť 
predpísanú evidenciu odpadov podľa Vyhlášky č. 374/2008 Sb., kterou se stanoví zatřízení 
odpadů, [31] [32] 
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Zatriedenie odpadu podľa Vyhlášky č. 374/2008 Sb.,  
Kód Názov odpadu Kategória odpadu Množstvo 
170101 betón O 1,5 m³ 
170102 tehla O 0,35 m³ 
170201 drevo O 0,2 m³ 
170202 sklo O 0,02 t 
170203 plasty O 0,001 t 
170405 železo O 0,3 t 
170411 káble O 0,001 t 
170904 tep. izolácia O 0,001 t 
170504 zemina a kamene O 4,3 t 
Tabuľka č. 7 Zatriedenie odpadu 
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponie zemín 
Zemné práce budú realizované v priepustnej hornine triedy ťažiteľnosti 
3 s maximálnou hĺbkou výkopu - 4,0 m, pričom úroveň ± 0,000 = 258,369 m.n.m. Zhrnutá 
ornica sa ponechá na stavenisku na deponii, aby bola neskôr využitá na terénne a sadové 
úpravy. Množstvo zhrnutej ornice je 188,34 m³ a je vytvorená skládka tvaru zrezaného ihlana 
s rozmermi dolnej podstavy 9 x 23 m a horná podstava má rozmery 5 x 12,6 m. Výška 
skládky je 2 m.  Časť zeminy na spätný zásyp sa ponechá na stavbe na dočasnej deponii 
a prebytočná zemina sa odvezie na skládku vzdialenú 7 km od staveniska. 
i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Všetky stavebné práce budú vykonávané na pozemku investora a nebudú mať značný 
vplyv na okolité pozemky a stavby. Všetky nepriaznivé vplyvy ako hlučnosť, prašnosť 
a vibrácie budú eliminované a všetky vzniknuté odpady budú triedené a vyvážané na príslušné 
skládky. Realizáciou stavby nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Všetci pracovníci podieľajúci sa na stavebných prácach musia byť vyučení v obore 
alebo byť preškolení na daný druh práce, ktorý budú vykonávať. Taktiež musia byť preškolení 
v rámci BOZP. Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pracovnými 
pomôckami ako prilba, rukavice, okuliare, respirátor, vhodná pracovná obuv a odev, ktoré 
zaistí dodávateľ jednotlivých prác.  
Pri manipulácií so strojmi je dodávateľ povinný zaistiť dohľad vyškolenej osoby.     
  Ľahšie úrazy budú ošetrené na stavbe formou prvej pomoci a následne budú ošetrené 
v najbližšom zdravotnom stredisku, ktoré sa nachádza asi 4 km od staveniska. V prípade 
ťažkého úrazu bude privolaná záchranná služba. Všetky dôležité informácie a telefónne čísla 
budú umiestnené na viditeľnom mieste na stavenisku a v bunke stavbyvedúceho.  
Na stavenisku sa v zimnom období musia udržiavať komunikácie posypom, aby 
nedošlo k úrazu. 
Pre všetkých  pracovníkov platí zákaz dovážania a požívania alkoholických nápojov 
počas prác na stavbe. 
Na stavbe sa predpokladá viac ako jeden zhotoviteľ, takže investor musí zaistiť dohľad 
koordinátora BOZP. Jeho hlavnou úlohou je vypracovať plán BOZP, ktorý bude trvale 
dostupný na stavenisku a koordinovať práce na stavenisku medzi zhotoviteľmi. 
Vjazd na stavenisko musí byť opatrený tabuľkou: Vstup nepovolaným osobám 
zakázaný. 
Prerušenie stavebných prác:  
Práce musia byť prerušené pri ohrození pracovníkov, stavby alebo okolia, vplyvom 
zhoršených poveternostných podmienok, nevyhovujúceho technického stavu konštrukcie, 
stroja alebo zariadenia, prípadne iných nepredvídateľných udalostí. 
Výstavba musí byť v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi :  
- Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [24] 
 
- Zákon č. 262/2012 Sb.,  zákonník práce [33] 
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- Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích [34] 
 
- Zákon č. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce [35] 
 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  [36] 
 
- Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  [37] 
 
- Nariadenie vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  [38] 
 
- Nariadenie vlády č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů [39] 
 
- Nariadenie vlády č. 9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
[40] 
 
- Nariadenie vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků [41] 
 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  [29]  
k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Počas realizácie stavby sa nepredpokladá pohyb osôb so zníženou schopnosťou 
pohybu a orientácie po stavenisku, takže nie sú navrhnuté žiadne úpravy staveniska. U 
okolitých stavieb taktiež nie je nijak obmedzená funkcia bezbariérového užívania.  
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l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Realizáciou stavby nebudú vznikať zvláštne dopravné opatrenia. Obmedzenie provozu 
alebo pohybu chodcov bude vždy len krátkodobé a v tom čase tam vždy bude poverená osoba 
pre zabezpečenie plynulej premávky a bezpečného prechodu chodcov. 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za 
provozu, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) 
Stavba si nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky pre realizáciu stavby. 
n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
Predpokladaná doba výstavby je  zobrazená v časovom harmonograme, ktorý je 
priložený k projektovej dokumentácií. 
Navrhnutá stavba a ostatné úpravy na pozemku predpokladajú bežný postup výstavby: 
- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pre základy, prevzatie základovej špáry 
- Betonáž základov vrátane podkladného betónu, prevzatie základovej dosky 
- Hydroizolácia spodnej stavby, murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie 
prekladov  na 1.PP 
- Zhotovenie stropu nad 1.PP a stužujúceho venca 
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  1.NP 
- Zhotovenie stropu nad 1.NP a stužujúceho venca 
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  2.NP 
- Zhotovenie stropu nad 2.NP a stužujúceho venca  
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  3.NP 
- Zhotovenie stropu nad 3.NP a stužujúceho venca 
- Betónovanie schodiska 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov na  4.NP 
- Zhotovenie stropu nad 4.NP a stužujúceho venca 
- Prevedenie priečok 
- Osadenie výplní otvorov, inštalácie, rozvody TZB 
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- Izolácia strechy  
- Prevedenie omietok a obkladov, podlahových vrstiev 
- Oplechovanie konštrukcií, vonkajšie povrchové úpravy 
Realizované objekty 
SO 01 – bytový dom  
SO 02 – prípojka vodovodu 
SO 03 – prípojka plynu  
SO 04 – prípojka elektriny 
SO 05 – prípojka na kanalizáciu 
SO 06 – spevnené plochy 
SO 07 – terénne úpravy 
Termíny  
Stavebné povolenie:   10.3.2017 
Prevzatie staveniska:  10.4.2017 
Zahájenie stavby:  28.4.2017 
Dokončenie stavby:  15.9.2018 
Uvedenie do provozu: 15.11.2018 
Predpokladaná doba výstavby jednotlivých etáp je zobrazená v časovom 
harmonograme, ktorý je priložený k projektovej dokumentácií. Zariadenie staveniska sa začne 
realizovať 14 dní pred začatím stavebných prác a odstráni sa najneskôr do 10 pracovných dní 



















C. Situační výkresy [23] 
Obsah :  
C.1  Situačný výkres širších vzťahov 
C.2  Celkový situačný výkres 
C.3  Koordinačný situačný výkres 
C.4  Katastrálny situačný výkres 
C.5  Špeciálny situačný výkres 
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C Situačné výkresy [23] 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov 
Nie je súčasťou tejto PD. 
C.2 Celkový situačný výkres  
Nie je súčasťou tejto PD 
C.3 Koordinačná situácia  
Koordinačná situácia je zobrazená vo výkrese Situácia. 
C.4 Katastrálny situačný výkres  
Nie je súčasťou tejto PD 
C.5 Špeciálny situačný výkres 
































D. Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení  
Obsah :  
D.1  Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
D.2  Dokumentácia technických a technologických zariadení 
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D Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 
a) Technická správa (architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a provozné 
riešenie, bezbariérové užívanie stavby; konštrukčné a stavebne technické riešenie 
a technické vlastnosti stavby; stavebná fyzika - tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, 
akustika / hluk, vibrácie -popis riešenia, výpis použitých noriem) 
Jedná sa o administratívnu budovu na stavebnej parcele č. 256/5 v katastrálnom území 
Nová Bystrica. Novostavba je objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami, so suterénom 
a s plochou strechou. V suteréne sa nachádzajú sklady a jedna technická miestnosť. Na 1.NP 
sa nachádza vstupná hala, 7 kancelárií, dva páry WC pre ženy aj mužov vrátane WC pre 
osoby so zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. Na 2.NP 
a 3.NP sa nachádza 8 kancelárií, dva páry WC pre ženy aj mužov vrátane WC pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. Na 4. NP sa 
nachádza 1 kancelária, 1 veľká zasadacia miestnosť, kuchynka a WC pre ženy aj mužov 
vrátane WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Celkovo sa v budove nachádza 24 
kancelárií, technické a provozné miestnosti. Objekt je založený na základových pásoch 
z prostého betónu triedy C 20/25. Objekt má železobetónové schodisko a v zrkadle schodiska 
je železobetónová šachta pre výťah. Konštrukčný systém objektu je z keramického systému 
Porotherm. Obvodové steny z tehál Porotherm 44 T Profi hrúbky 440 mm, vnútorné nosné 
steny z tehál Porotherm 30 AKU Z hrúbky 300 mm, deliace priečky z tehál Porotherm 11,5 
P+D hrúbky 115 mm, strop monolitický zo železobetónu, betón triedy C 20/25 a oceľ B 500 
A, hrúbka stropu 250 mm. Pôdorysné rozmery objektu sú 23,5 x 28 m s výškou pri atike + 
14,900 m. Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový. Fasáda je riešená ako škrabaná 
silikátová omietka, sokel z mozaikovej omietky. 
b) konštrukčné a materiálové riešenie 
ZEMNÉ PRÁCE:  
Pred zahájením zemných prác je nutné previesť geodetické práce. Z celej plochy 
staveniska bude zhrnutá ornica o hrúbke 200 mm, ktorá sa nechá na samostatnej deponii na 
stavenisku. Po dokončení stavby sa ornica použije na terénne úpravy.  Hĺbenie stavebnej jamy 
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sa bude realizovať strojne, začisťovacie práce a zarovnanie stien dna výkopu bude realizované 
ručne.  Objekt je podpivničený čiastočne -  výkopy budú  podľa výkresu  Výkopy. Stavebná 
jama bude dosahovať hĺbku -3,500 m a výkopy pre základové pásy v podpivničenej časti 
v  hĺbke - 4,000 m, v nepodpivničenej časti bude jama dosahovať hĺbku -0,300 m, základové 
pásy budú v hĺbke – 1,060 m. Pod výťahovou šachtou bude základová doska, ktorej hĺbka 
výkopu je stanovená na -5,085 m v podpivničenej časti a - 1,885 m v nepodpivničenej časti. 
Okolo výkopu výťahovej šachty sa zriadi pracovná plocha so šírkou dna 850 mm svahovaná. 
Z jednej strany, kde je v tesnej blízkosti základ nosnej steny schodiska sa pracovný priestor 
vymedzí na 600 mm, bude kolmý a jeho stena bude zabezpečená záporovým pažením. 
Oceľová zápora z I profilu sa  0,5 m zabaraní do nosného podložia s osovou vzdialenosťou 
profilov 1,5 m. Medzi I profily sa vložia drevené fošne hrúbky 30 mm na zabezpečenie 
stability steny výkopu. Časť výkopu sa ponechá na stavenisku na skládke pre spätný zásyp 
stavebnej jamy a zvyšok sa odvezie na skládku mimo staveniska vzdialenej 9 km.  Po obvode 
budúceho objektu je navrhnutý pracovný priestor v šírke 850 mm, svahovaný. Projektant bude 
pozvaný ku kontrole a prevzatiu základovej špáry a výsledok kontroly zapíše do stavebného 
denníka. 
ZÁKLADY:   
Na základe inžiniersko-geologického prieskumu sú podmienky pre zakladanie 
jednoduché a nenáročné. Základové pásy sú zhotovené z prostého betónu triedy C 20/25. 
Hĺbka základových pásov je v úrovni výkopu - 4,000 m . Rozmery pásov pod obvodovými 
nosnými stenami v podpivničenej časti sú rozšírené o 100 mm na každú stranu, čiže celková 
šírka základu je 650 mm, v nepodpivničenej časti sú rozšírené taktiež o 100 mm na každú 
stranu. Rozmery pásov pod vnútornými nosnými stenami  sú rozšírené o 175 mm na každú 
stranu, čím dosiahneme šírku základov pod obvodovými stenami aj vnútornými nosnými 
stenami 650 mm. Základ pod schodiskom je z betónu C20/25 šírky 500 mm a  je v hĺbke  
- 4,000 m.  Základová doska je z prostého betónu C20/25 hrúbky 150 mm a v miestach pod 
priečkami je  vystužená Kari sieťami 8/150/150. Pred betonážou základových pásov je 
potrebné zhotoviť prípojky inžinierskych sietí.  
Základ pod výťahovou šachtou bude tvoriť železobetónová doska hrúbky 300 mm, 
vystužená Kari sieťami 8/150/150 pri hornom aj dolnom povrchu. 
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ZVISLÉ KONŠTRUKCIE: 
- vonkajšia obvodová stena: Porotherm 44 T Profi (248x440x249) na maltu Porotherm 
Profi.  [14] 
- vnútorná nosná stena: Porotherm  30 AKU Z (375x250x238) na maltu Porotherm MM 
50. [14] 
- nenosné priečky: Porotherm11,5 Profi (497x115x238) na maltu Porotherm TM. [14] 
- Obvodové murivo suterénu je vystužené vložením aramidovej výstužnej mriežky do 
každej druhej ložnej špáry, aby boli zamedzené tlaky na murivo od zeminy. [21] 
Prvá rada tehál je položená na zakladaciu maltu Porotherm profi AM.  
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:  
Vo všetkých podlažiach je navrhnutá monolitická železobetónová doska s hrúbkou 
250 mm. Vystuženie stropnej dosky je navrhnuté z prútovej výstuže - viz. Statika. [20] 
 Po obvode stropnej dosky bude prevedený železobetónový veniec s vloženou 
tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 100 mm. [17] 
ŽB veniec je zhotovený z betónu C20/25 a vystužený výstužou B 500 A. Vystuženie 
vencov musí navrhnúť a posúdiť statik. Pred samotnou betonážou sa musí previesť kontrola 
výstuže - poloha, priemery, čistota. [20] 
Preklady nad otvormi  sú ukladané do maltového lôžka. Minimálna dĺžka uloženia 
prekladov je podľa výrobcu rôzna pre dané typy prekladov a popísaná v jednotlivých 
výkresoch podlaží. Do prekladov na obvodových stenách je vkladaná tepelná izolácia z EPS 
hrúbky 160 mm. 
STRECHA: 
Objekt bude zastrešený jednoplášťovou certifikovanou plochou strechou s klasickým 
poradím vrstiev od výrobcu DEKTRADE. [4] 
Sklon strechy je realizovaný pomocou spádových klinov z EPS 100 S.  Na streche sú 
umiestnené 4 vpuste s  DN 150 , ktoré vedú cez jadro do RŠ dažďovej kanalizácie. Taktiež sú 
nad strechu vyvedené 4 ventilačné hlavice núteného podtlakového vetrania hygienických 
zariadení. Výlez na strechu je riešený pomocou výlezu Velux CXP, určeného pre ploché 
strechy. Vzhľadom na rozdielnu výškovú úroveň striech je výlez na strechu navrhnutý na 
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3.NP aj 4.NP. Oplechovanie atiky je zo žiarovo-pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm 
s plastovým poťahom hnedej farby. Sklon atiky je 6%. Skladba strechy je podrobne popísaná 
v technickom liste, ktorý je doložený v prílohe. 
SCHODISKO:  
Schodisko v objekte je navrhnuté ako trojramenné, zalomené s dvoma 
 medzipodestami. Schodiskové stupne aj medzipodesty sú zo železobetónu, betón triedy 
C 20/25, oceľ B 500 A. Šírka ramena aj medzipodesty je 1200 mm. Medzipodesty sú uložené 
na nosnej stene hrúbky 300 mm. Výšky jednotlivých stupňov sú v prílohe Výpočet schodiska.  
Schodisko je opatrené nerezovým madlom vo výške 1 m. Povrchová úprava schodiskových 
stupňov a medzipodesty je protišmyková keramická dlažba. 
VÝŤAH 
 Pre vertikálny presun osôb sú v objekte navrhnuté dva výťahy KONE Mono Space 
500 bez strojovne. Nosnosť výťahu je 1150 kg. Výťah sa nachádza v zrkadle schodiska 
v monolitickej železobetónovej šachte hrúbky 200 mm. Výstuž stien šachty navrhne statik. 
VÝPLŇE OTVOROV:   
Výplne otvorov tvoria plastové okná, plastová presklená fasáda a automatické 
bezpečnostné vchodové dvere, ktoré sú podrobne opísané v prílohe vo výpise okien a dverí. 
Príloha nie je súčasťou tejto PD. 
ÚPRAVY POVRCHOV:  
Vo všetkých podlažiach je povrch stien a stropov z vápennej jemnej omietky štukovej. 
V kúpeľniach a vo WC je  keramický obklad až po strop. Priestor medzi jednotlivými WC je 
oddelený sanitárnymi stenami z vysokotlakého laminátu hr. 13 mm. Presný popis stien 
a rozmery sú popísané vo výpise truhlárskych prvkov. V kuchyniach je obklad , ktorý začína 
vo výške 900 mm od podlahy a je realizovaný výškou 600 mm medzi linkou. Steny na dolnej 
hrane sú upravené buď drevenou lištou alebo keramickým soklíkom v závislosti od druhu 
podlahy. Výpis úpravy povrchov je uvedený v legende pri každom výkrese podlažia. 
Vonkajšie omietky - tenkovrstvové, silikátové, farebné riešenie je popísané vo výkrese 
Pohľady. Soklík je riešený farebnou, mozaikovou, stredne hrubou omietkou tmavohnedej 
farby. 
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PODLAHY:  
V objekte sú navrhnuté dva druhy podláh a to keramická dlažba hrúbky 8 mm 
a drevené - bukové parkety hrúbky 25 mm. Druhy podláh sú uvedené v legende pri každom 
výkrese podlažia. Posúdenie podlahy na teréne je vypracované v programe Teplo a priložené 
v prílohe. 
HYDROIZOLÁCIA:  
Ako izolácia proti vode a zemnej vlhkosti bola použitá hydroizolácia BITAGIT 20 
RM mineral hr.3mm nanášaná na penetračný náter. [1] 
Na vonkajšej strane je hydroizolácia chránená nopovou fóliou Den Braven 
400 ukončená prítlačnou lištou. Hydroizolácia je vytiahnutá 300 mm nad terén. Hydroizolácia 
výťahovej šachty je ochránená proti porušeniu tepelnou izoláciou z XPS hrúbky 100 mm. [17] 
 
TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA:  
Tepelná a zvuková kročajová izolácia je navrhnutá v podlahe nad terénom Nobasil 
PTE 50 2x hr. 50 mm. [7] 
V podlahách na podlažiach je navrhnutý Nobasil PTE hr. 50 mm. Celé podrobné 
skladby sú vypísané v prílohe Skladba podláh. [7] 
Tepelná izolácia na streche je z EPS 100 S hrúbky 200 mm a spádová vrstva je tvorená 
spádovými klinmi z EPS 100 S v hrúbke 50-400 mm.  
Tepelná izolácia obvodového muriva je zaistená tehlou Porotherm 42 T Profi s továrne 
vloženou minerálnou vatou v dutinách tehly.  
Akustika medzi kanceláriami je zaistená akustickými stenami Porotherm 30 AKU Z . 
KLAMPIARČINA:  
Oplechovanie atiky a vonkajších parapetov okien je zo žiarovo-pozinkovaného plechu 
s plastovým poťahom hnedej farby, s hrúbkou 0,6 mm, ktorý si už nevyžaduje ďalšiu 
povrchovú úpravu. Všetky klampiarske konštrukcie je nutné oddeliť od omietky,  rámov 
okien a dverí silikónovým tmelom. Nad vchodom je umiestnená strieška z polykarbonátu a 
z hliníkovej konštrukcie, ktorá bude ukotvená na nosné obvodové steny. Spád striešky je 
Diplomová práca 2016 
67 
8,57 %.  Odvodnenie strechy je zvodom DN 100 zo žiarovo-pozinkovaného plechu 
s plastovým poťahom hnedej farby, s hrúbkou 0,6 mm, ktorý si už nevyžaduje ďalšiu 
povrchovú úpravu. 
TRUHLARČINA:  
Vnútorné dvere sú drevené (dub), hladké s poldrážkou. V 1.PP sú dvere osadené 
v oceľovej lisovanej  zárubni, na 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4. NP sú vnútorné dvere osadené do 
drevených obložkových zárubní (dub). Vstupné dvere do objektu sú bezpečnostné, 
automatické, osadené v oceľovej zárubni. Exteriérové výplne otvorov budú plastové hnedej 
farby. Všetky prvky, povrchové úpravy a rozmery sú uvedené v prílohe Výpis prvkov. Príloha 
nie je súčasťou tejto PD.  
MAĽBY:  
Po vyzretí omietky – 1x penetrácia podkladu + 2x maľba. 
VONKAJŠIE PLOCHY:  
Okapový chodník je zo zámkovej dlažby, ostatné spevnené plochy sú z liateho asfaltu. 
Na pozemku je situované parkovisko pre 30 áut, z toho dve státia pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu. 
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b) Výkresová čásť  
označenie názov mierka Počet A4 
D. 01 Štúdia - Pôdorys 1.PP 1:200 2xA4 
D. 02 Štúdia - Pôdorys 1.NP 1:200 2xA4 
D. 03 Štúdia - Pôdorys 2.NP 1:200 2xA4 
D. 04 Štúdia - Pôdorys 3.NP 1:200 2xA4 
D. 05 Štúdia - Pôdorys 4.NP 1:200 2xA4 
D. 06 Štúdia - Rez A - A´ 1:200 2xA4 
D. 07 Štúdia - Rez B - B´ 1:200 2xA4 
D. 08 Štúdia - Pohľady A 1:200 2xA4 
D. 09 Štúdia - Pohľady B 1:200 2xA4 
D. 10 Pôdorys 1.PP 1:75 6xA4 
D. 11 Pôdorys 1.NP 1:75 8xA4 
D. 12 Pôdorys 2.NP 1:75 8xA4 
D. 13 Pôdorys 3.NP 1:75 8xA4 
D. 14 Pôdorys 4.NP 1:75 6xA4 
D. 15 Koordinačná situácia 1:200 8xA4 
D. 16 Rez A - A´ 1:75 8xA4 
D. 17 REZ B - B´ 1:75 8xA4 
D. 18 Plochá strecha 1:75 8xA4 
D. 19 Základy 1:75 8xA4 
D. 20 Strop Porotherm nad 1.PP 1:75 6xA4 
D. 21 Strop Porotherm nad 1.NP 1:75 8xA4 
D. 22 Strop Porotherm nad 4.NP 1:75 6xA4 
D. 23 Výkres tvaru stropu nad 1.PP 1:75 6xA4 
D. 24 Výkres tvaru stropu nad 1.NP 1:75 8xA4 
D. 25 Výkres tvaru stropu nad 4.NP 1:75 6xA4 
D. 26 Pohľady 1:200 6xA4 
D. 27 Zariadenie staveniska 1:200 8xA4 
Tabuľka č. 8 Zoznam výkresov 
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D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 
a) Technická správa  
Jedná sa o administratívnu budovu na stavebnej parcele č. 256/5 v katastrálnom území 
Nová Bystrica. Novostavba je objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami, so suterénom 
a s plochou strechou. V suteréne sa nachádzajú sklady a jedna technická miestnosť. Na 1.NP 
sa nachádza vstupná hala, 7 kancelárií, dva páry WC pre ženy aj mužov vrátane WC pre 
osoby so zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. Na 2.NP 
a 3.NP sa nachádza 8 kancelárií, dva páry WC pre ženy aj mužov vrátane WC pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. Na 4. NP sa 
nachádza 1 kancelária, 1 veľká zasadacia miestnosť, kuchynka a WC pre ženy aj mužov 
vrátane WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Celkovo sa v budove nachádza 24 
kancelárií, technické a provozné miestnosti. Objekt je založený na základových pásoch 
z prostého betónu triedy C 20/25. Objekt má železobetónové schodisko a v zrkadle schodiska 
je železobetónová šachta pre výťah. Konštrukčný systém objektu je z keramického systému 
Porotherm. Obvodové steny z tehál Porotherm 44 T Profi hrúbky 440 mm, vnútorné nosné 
steny z tehál Porotherm 30 AKU Z hrúbky 300 mm, deliace priečky z tehál Porotherm 11,5 
P+D hrúbky 115 mm, strop monolitický zo železobetónu, betón triedy C 20/25 a oceľ B 500 
A, hrúbka stropu 250 mm. Pôdorysné rozmery objektu sú 23,5 x 28 m s výškou pri 
atike + 14,900 m. Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový. Fasáda je riešená ako 
škrabaná silikátová omietka, sokel z mozaikovej omietky. 
b) Výkresová časť 
viz. Výkresová časť 
c) Statické posúdenie  
Nie je súčasťou tejto PD. 
d) Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcií  
Kontrola spoľahlivosti konštrukcie stavby z hľadiska jej budúceho využitia nie je 
v tejto projektovej dokumentácií riešená. 
D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 
a) Technická správa  
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Objekt je rozdelený na požiarne úseky tak, že každá kancelária tvorí samostatný  
požiarny úsek a chodba so schodiskom je osobitný požiarny úsek. Evakuácia osôb je 
navrhovaná schodiskovým priestorom, cez hlavný vchod. Úniková cesta je riadne označená 
PVC samolepkou s označením smeru úniku. Vchod je riešený v smere zásahu.  Vjazd ku 
vchodu je prístupný z hlavnej komunikácie. V únikovom východe nemajú byť umiestnené 
žiadne prekážky, ktoré by zabraňovali zásahu Hasičov. Objekt je dostatočne vzdialený od 
okolitej zástavby, čím sa predpokladá zamedzenie šírenia ohňa na okolité stavby. V  ceste na 
ulici Májová je podzemný hydrant vo vzdialenosti cca 30 m od objektu. 
Okolie budovy a prístupová cesta umožňuje bezpečný a rýchly zásah jednotiek 
požiarnej ochrany. Prístup z hlavnej komunikácie na ulici Záhradná. Všetky 
rozvody – elektroinštalácie, rozvody plynu musia byť prevedené podľa príslušných noriem 
a predpisov, aby neboli budúcim zdrojom vzniku požiaru. V objekte sa nachádzajú senzory 
dymu na hlásenie požiaru v každej kancelárií, chodbe a sociálnych zariadeniach. 
Úniková cesta z objektu je navrhnutá na predpokladanú kapacitu nájomníkov. 
Návrhy a zhodnotenia sú zobrazené v prílohe, ktorú spracovala Ing. Deméňová. 
b) Výkresová časť  
Výkresová časť viz Príloha, ktorú spracovala Ing. Deméňová. Príloha nie je súčasťou 
tejto PD. 
D.1.4 Technika prostredia stavieb 
Dokumentácia zvyčajne obsahuje: 
a) Technická správa 
Stavba bude napojená na stávajúce siete priamo z ulice Moyzesova a Májová. 
Dažďové vody z plochej strechy budú odvádzané do RŠ dažďovej kanalizácie, ktorá je 
realizovaná v rámci prípravy staveniska. Splašková kanalizácia bude zvedená do verejnej 
kanalizácie v ulici Májová. Objekt je napojený na vodovod s DN 100 PE vodovodnou 
prípojkou cez vodomer, ktorý sa nachádza 1 m od hranice pozemku vo vodomernej šachte.  
Pripojenie k elektrickej sieti bude na stávajúcu sieť v ceste na ulici Moyzesova cez 
elektromer, ktorý sa nachádza na hranici pozemku v ochrannej skrinke. Vykurovanie je 
zabezpečené z centrálnych teplární vzdialených 7 km od staveniska. Teplovodné potrubie DN 
300 sa nachádza v zemi na ulici Májová, odkiaľ bude prevedená prípojka k objektu. 
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Teplonosnou látkou v potrubí bude voda. Objekt je napojený na verejnú strednotlakovú 
plynovú sieť pomocou prípojky. Na hranici pozemku je umiestnená plynová skrinka HUP 
s plynomerom. Všetky umiestnenia a vedenie sietí sú zobrazené vo výkrese Situácia.  
Všetky potrebné dimenzie, materiály a siete sú v prílohe TZB, ktorú spracoval Ing. 
Strapáč. 
b) Výkresová časť  
V rámci tejto projektovej dokumentácie to nie je predmetom riešenia. 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie  
V rámci tejto projektovej dokumentácie to nie je predmetom riešenia. 
D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 
a) Technická správa 
V objekte nie sú navrhnuté žiadne technické ani technologické zariadenia. 
b) Výkresová časť 
V objekte nie sú navrhnuté žiadne technické ani technologické zariadenia. 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie  























E. Dokladová časť [23] 
Obsah :  
E.1  Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých orgánov 
E.2  Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
E.3 Geodetický podklad pre projektovú činnosť spracovaný podľa iných právnych  
predpisov 
E.4  Projekt spracovaný báňskym projektantom 
E.5  Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hopodárení energiami 
E.6  Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednaní vedených v priebehu 
spracovania dokumentácie 
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E  Dokladová časť [23] 
E.1 Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých orgánov  
Nie je súčasťou tejto PD. 
E.2 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry  
E.2.1 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry k možnosti 
a spôsobu napojenia, vyznačená napríklad na situačnom výkrese 
Nie je súčasťou tejto PD. 
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovateľa k podmienkam zriadenia stavby, 
vykonávania prác a činností v dotknutých ochranných a bezpečnostných pásmach podľa 
iných právnych predpisov  
Nie je súčasťou tejto PD. 
E.3 Geodetický podklad pre projektovú činnosť spracovaný podľa iných právnych 
predpisov  
Nie je súčasťou tejto PD. 
E.4 Projekt spracovaný báňskym projektantom  
Nie je súčasťou tejto PD. 
E.5 Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hopodárení energiami  
Nie je súčasťou tejto PD. 
E.6 Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednania vedených v priebehu 
spracovania dokumentácie 
Nie je súčasťou tejto PD. 
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2. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
2.1 Technologický postup pre zhotovenie keramického stropu  
 Porotherm BN 
2.1.1 Obecné informácie 
Technologický postup opisuje zhotovenie keramickej stropnej konštrukcie systému 
Porotherm bez nadbetonávky vrátane prevedenia obvodového venca. Tento systém sa skladá 
z keramobetónových POT nosníkov a keramických vložiek MIAKO BN. V mieste veľkých 
rozpätí boli nutné výmeny z oceľových HEB profilov. V celom objekte je navrhnutá celková 
hrúbka stropu 250 mm. Osové vzdialenosti POT nosníkov sú 500 mm a 625 mm a presná 
poloha jednotlivých nosníkov je zobrazená vo výkrese kladenia. 
Identifikačné údaje o stavbe : 
Názov stavby:  Administratívna budova 
Miesto stavby: Nová Bystrica   
Katastrálne územie: Nová Bystrica, číslo parcely 256/5 
Kraj:   Žilinský 
Charakter stavby: Novostavba 
Popis objektu : 
Stropná konštrukcia je navrhnutá na administratívnu budovu situovanú na stavebnej 
parcele č. 256/5 v katastrálnom území Nová Bystrica. Novostavba je objekt so štyrmi 
nadzemnými podlažiami, so suterénom a s plochou strechou. V suteréne sa nachádzajú sklady 
a jedna technická miestnosť. Na 1.NP sa nachádza vstupná hala, 7 kancelárií, WC pre ženy aj 
mužov vrátane WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť 
pre upratovačku. Na 2.NP a 3.NP sa nachádza 8 kancelárií, WC pre ženy aj mužov vrátane 
WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. 
Na 4. NP sa nachádza 1 kancelária, 1 veľká zasadacia miestnosť, kuchynka a WC pre ženy aj 
mužov. Celkovo sa v budove nachádza 24 kancelárií, technické a provozné miestnosti. Objekt 
je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C 20/25 šírky 650 mm . Objekt 
má železobetónové schodisko a v zrkadle schodiska je železobetónová šachta pre výťah. 
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Konštrukčný systém objektu je z keramického systému Porotherm. Obvodové steny sú 
tvorené z tehál Porotherm 44 T Profi hrúbky 440 mm, vnútorné nosné steny z tehál Porotherm 
30 AKU Z hrúbky 300 mm, deliace priečky z tehál Porotherm 11,5 P+D hrúbky 115 mm, 
v hygienických zariadeniach sú jednotlivé WC oddelené sanitárnymi priečkami, strop 
keramický Porotherm BN, hrúbka stropu 250 mm. Pôdorysné rozmery objektu sú 23,5 x 28 m 
s výškou pri atike + 14,900 m. Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový. Fasáda je 
riešená ako škrabaná silikátová omietka, sokel z mozaikovej omietky. 
Podstatou tohto postupu je stanovenie presných pravidiel pre realizáciu stropnej 
konštrukcie podľa doporučení výrobcu. 
 2.1.2 Materiál, doprava a skladovanie 
POT nosníky  
 
Obrázok č. 1  POT nosník [14] 
 
Spotreba POT nosníkov na strop nad 1.PP 
označenie názov dĺžka počet 
N1 Nosník POT 160/175 mm 4250 mm 37 ks 
N2 Nosník POT 160/175 mm 5050 mm 31 ks 
N14 Nosník POT 160/175 mm 1325 mm 3 ks 
Tabuľka č. 9 Spotreba POT nosníkov na strop nad 1. PP 
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Spotreba POT nosníkov na strop nad 1. NP 
označenie názov dĺžka počet 
N1 Nosník POT 160/175 mm 4250 mm 36 ks 
N2 Nosník POT 160/175 mm 5050 mm 12 ks 
N3 Nosník POT 160/175 mm 5000 mm 24 ks 
N4 Nosník POT 160/175 mm 4500 mm 18 ks 
N5 Nosník POT 160/175 mm 6000 mm 14 ks 
N6 Nosník POT 160/175 mm 6250 mm 30 ks 
N7 Nosník POT 160/175 mm 5450 mm 15 ks 
N8 Nosník POT 160/175 mm 5100 mm 4 ks 
N9 Nosník POT 160/175 mm 2000 mm 10 ks 
N10 Nosník POT 160/175 mm 1850 mm 21 ks 
N11 Nosník POT 160/175 mm 6200 mm 16 ks 
N12 Nosník POT 160/175 mm 4050 mm 1 ks 
N13 Nosník POT 160/175 mm 1375 mm 8 ks 
Tabuľka č. 10 Spotreba POT nosníkov na strop nad 1. NP 
Spotreba POT nosníkov na strop nad 2. NP 
označenie názov dĺžka počet 
N1 Nosník POT 160/175 mm 4250 mm 36 ks 
N2 Nosník POT 160/175 mm 5050 mm 12 ks 
N3 Nosník POT 160/175 mm 5000 mm 24 ks 
N4 Nosník POT 160/175 mm 4500 mm 18 ks 
N5 Nosník POT 160/175 mm 6000 mm 14 ks 
N6 Nosník POT 160/175 mm 6250 mm 30 ks 
N7 Nosník POT 160/175 mm 5450 mm 15 ks 
N8 Nosník POT 160/175 mm 5100 mm 4 ks 
N9 Nosník POT 160/175 mm 2000 mm 10 ks 
N10 Nosník POT 160/175 mm 1850 mm 21 ks 
N11 Nosník POT 160/175 mm 6200 mm 16 ks 
N12 Nosník POT 160/175 mm 4050 mm 1 ks 
N13 Nosník POT 160/175 mm 1375 mm 8 ks 
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Tabuľka č. 11 Spotreba POT nosníkov na strop nad 2. NP 
Spotreba POT nosníkov na strop nad 3. NP 
označenie názov dĺžka počet 
N1 Nosník POT 160/175 mm 4250 mm 36 ks 
N2 Nosník POT 160/175 mm 5050 mm 12 ks 
N3 Nosník POT 160/175 mm 5000 mm 24 ks 
N4 Nosník POT 160/175 mm 4500 mm 18 ks 
N5 Nosník POT 160/175 mm 6000 mm 14 ks 
N6 Nosník POT 160/175 mm 6250 mm 30 ks 
N7 Nosník POT 160/175 mm 5450 mm 15 ks 
N8 Nosník POT 160/175 mm 5100 mm 4 ks 
N9 Nosník POT 160/175 mm 2000 mm 10 ks 
N10 Nosník POT 160/175 mm 1850 mm 21 ks 
N11 Nosník POT 160/175 mm 6200 mm 16 ks 
N12 Nosník POT 160/175 mm 4050 mm 1 ks 
N13 Nosník POT 160/175 mm 1375 mm 8 ks 
Tabuľka č. 12 Spotreba POT nosníkov na strop nad 3. NP 
Spotreba POT nosníkov na strop nad 4. NP 
označenie názov dĺžka počet 
N1 Nosník POT 160/175 mm 4250 mm 38 ks 
N2 Nosník POT 160/175 mm 5050 mm 41 ks 
N15 Nosník POT 160/175 mm 2335 mm 2 ks 
N16 Nosník POT 160/175 mm 1000 mm 2 ks 
Tabuľka č. 13 Spotreba POT nosníkov na strop nad 4. NP 
POT nosníky budú na stavbu dovážané nákladným automobilom Tatra T815 S3 
s hydraulickou rukou na vyloženie materiálu z korby auta. [5] 
Nosníky  do dĺžky 5,00 m sa balia po 16 ks, nosníky dĺžky od 5,25 m sa balia po 8 ks. 
Ložná plocha automobilu musí mať rovnú a čistú ložnú plochu, dostatočne dlhú na to, aby 
nosník bol uložený na ložnej ploche v celej jeho dĺžke.  Pri doprave musia byť nosníky v 
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ležatej polohe, výstužou hore a zaistené proti posunu, aby nedošlo k poškodeniu nosníkov. 
[14] 
Za prevzatie materiálu je zodpovedný stavbyvedúci a musí skontrolovať, či sú nosníky 
nepoškodené, v predpísanom množstve a dohodnutej kvalite. O preberaní materiálu musí 
spísať záznam do stavebného denníka. 
Pri doprave nosníkov zo skládky na miesto zabudovania sa použije žeriav na 
automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035, ktorý je k dispozícií na stavbe v rámci 
zariadenia staveniska. [12] 
Nosníky sa uchytia pomocou závesných lán s priemerom 20 mm vo dvoch bodoch, 
a to vo vzdialenosti max. 500 mm od koncov nosníka. Závesné laná sa podvlečú v mieste 
zvaru priečnej výstuže s hornou výstužou. Nosníky sa vykladajú vždy len po jednom kuse. 
[14] 
V rámci zariadenia staveniska sa vytvorí otvorená  skládka na spevnenej, rovnej 
a odvodnenej ploche.  Prvá rada nosníkov sa uloží na drevené hranoly s prierezom  60 x 40 
mm a ich umiestnenie musí byť také, aby boli hranoly vo vzdialenosti max. 500 mm od 
koncov nosníka. Každá ďalšia rada nosníkov sa uloží na drevené preklady s prierezom 
40 x 20 mm, taktiež maximálne 500 mm od koncov nosníka. Drevené preklady musia byť 
uložené zvisle nad sebou a maximálna výška uloženia POT nosníkov je 1,0 m. Nosníky sa na 
skládky ukladajú podľa dĺžok.  Nosníky je potrebné chrániť voči poveternostným vplyvom 
zakrytím fóliou, ktorá bude zaťažená nejakým závažím proti odviatiu vetrom. [14] 
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Vložky MIAKO BN 
 
Obrázok č. 2  Vložka MIAKO 25/62,5 BN [14] 
 




Obrázok č. 4 MIAKO vložka 8/50 PTH [14] 
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Spotreba MIAKO vložiek na strop nad 1. PP 
označenie názov dĺžka počet 
M1 Vložka Miako 25/62,5 BN 250 mm 1080 ks 
M2 Vložka Miako 25/50 BN 250 mm 57 ks 
M3 Vložka Miako 8/62,5 PTH 250 mm 5 ks 
Tabuľka č. 14 Spotreba MIAKO vložiek na strop nad 1. PP 
 
Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 1. NP 
označenie názov dĺžka počet 
M1 Vložka Miako 25/62,5 BN 250 mm 2771 ks 
M2 Vložka Miako 25/50 BN 250 mm 567 ks 
M3 Vložka Miako 8/62,5 PTH 250 mm 7 ks 
M4 Vložka Miako 8/50 PTH 250 mm 47 ks 
Tabuľka č. 15 Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 1. NP 
 
Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 2. NP 
označenie názov dĺžka počet 
M1 Vložka Miako 25/62,5 BN 250 mm 2771 ks 
M2 Vložka Miako 25/50 BN 250 mm 567 ks 
M3 Vložka Miako 8/62,5 PTH 250 mm 7 ks 
M4 Vložka Miako 8/50 PTH 250 mm 47 ks 
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Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 3. NP 
označenie názov dĺžka počet 
M1 Vložka Miako 25/62,5 BN 250 mm 2771 ks 
M2 Vložka Miako 25/50 BN 250 mm 567 ks 
M3 Vložka Miako 8/62,5 PTH 250 mm 7 ks 
M4 Vložka Miako 8/50 PTH 250 mm 47 ks 
Tabuľka č. 17 Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 3. NP 
Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 4. NP 
označenie názov dĺžka počet 
M1 Vložka Miako 25/62,5 BN 250 mm 797 ks 
M2 Vložka Miako 25/50 BN 250 mm 233 ks 
M3 Vložka Miako 8/62,5 PTH 250 mm 4 ks 
Tabuľka č. 18 Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 4. NP 
 




Obrázok č. 5 Vencová tehla VT 8/23,8 PTH [14] 
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Spotreba vencových tehál VT 8/23,8 PTH 
označenie názov dĺžka počet 
1. PP Vencová tehla VT 8/23,8 PTH 500 mm 134 ks 
1. NP Vencová tehla VT 8/23,8 PTH 500 mm 240 ks 
2. NP Vencová tehla VT 8/23,8 PTH 500 mm 240 ks 
3. NP Vencová tehla VT 8/23,8 PTH 500 mm 240 ks 
4. NP Vencová tehla VT 8/23,8 PTH 500 mm 134 ks 
Tabuľka č. 19 Spotreba vencových tehál VT 8/23,8 PTH 
Stropné vložky MIAKO BN a vencové tehly VT 8/23,8  budú na stavbu dovážané 
nákladným automobilom Tatra T815 S3 s hydraulickou rukou na vyloženie materiálu z korby 
auta. [5] 
Stropné vložky a vencové tehly sú zafóliované a dodávané na vratných paletách 
s rozmerom 1180 x 1000 mm. [14] 
Za prevzatie materiálu je zodpovedný stavbyvedúci a musí skontrolovať, či sú vložky 
a vencové tehly nepoškodené, v predpísanom množstve a dohodnutej kvalite. O preberaní 
materiálu musí spísať záznam do stavebného denníka.  
Na vodorovný a zvislý presun vložiek a vencové tehly zo skládky na miesto 
zabudovania sa použije žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035, ktorý je 
k dispozícií na stavbe v rámci zariadenia staveniska. [12] 
Na  stavenisku sa vytvorí otvorená  skládka na spevnenej, rovnej a odvodnenej ploche.  
MIAKO vložky a vencové tehly sa budú skladovať na paletách maximálne v dvoch 
radách nad sebou, aby nedošlo k poškodeniu vložiek spodnej rady. Pokiaľ je výrobná fólia 
poškodená, je potrebné vložky chrániť proti poveternostným vplyvom dodatočnou fóliou, 
zaťaženou nejakým závažím proti odviatiu vetrom. [14] 
Oceľová výmena - HEB 300 
Vzhľadom na veľké vzdialenosti nosných stien je potrebné v úrovni stropnej konštrukcie 
urobiť oceľové výmeny z profilov HEB 300.  
Diplomová práca 2016 
83 
HEB 300  budú na stavbu dovážané nákladným automobilom Tatra T815 S3 
s hydraulickou rukou na vyloženie materiálu z korby auta. [5] 
Pri vykládke výstuže z valníka a pri presune výstuže zo skládky na miesto 
zabudovania sa použije žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035, ktorý je 
k dispozícií na stavbe v rámci zariadenia staveniska. [12] 
HEB 300 na strop nad 1. PP 
označenie názov dĺžka počet 
H1 Oceľový profil HEB 300 8000 mm 1 ks 
H2 Oceľový profil HEB 300 11 425 mm 1 ks 
Tabuľka č. 20 HEB 300 na strop nad 1. PP 
HEB 300 na strop nad 1. NP 
označenie názov dĺžka počet 
H1 Oceľový profil HEB 300 8000 mm 1 ks 
H2 Oceľový profil HEB 300 9175 mm 1 ks 
H3 Oceľový profil HEB 300 9125 mm 1 ks 
H4 Oceľový profil HEB 300 5100 mm 1 ks 
H5 Oceľový profil HEB 300 4450 mm 1 ks 
H6 Oceľový profil HEB 300 5975 mm 1 ks 
H7 Oceľový profil HEB 300 9500 mm 2 ks 
Tabuľka č. 21 HEB 300 na strop nad 1. NP 
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HEB 300 na strop nad 2. NP 
označenie názov dĺžka počet 
H1 Oceľový profil HEB 300 8000 mm 1 ks 
H2 Oceľový profil HEB 300 9175 mm 1 ks 
H3 Oceľový profil HEB 300 9125 mm 1 ks 
H4 Oceľový profil HEB 300 5100 mm 1 ks 
H5 Oceľový profil HEB 300 4450 mm 1 ks 
H6 Oceľový profil HEB 300 5975 mm 1 ks 
H7 Oceľový profil HEB 300 9500 mm 2 ks 
Tabuľka č. 22 HEB 300 na strop nad 2. NP 
HEB 300 na strop nad 3. NP 
označenie názov dĺžka počet 
H1 Oceľový profil HEB 300 8000 mm 1 ks 
H2 Oceľový profil HEB 300 9175 mm 1 ks 
H3 Oceľový profil HEB 300 9125 mm 1 ks 
H4 Oceľový profil HEB 300 5100 mm 1 ks 
H5 Oceľový profil HEB 300 4450 mm 1 ks 
H6 Oceľový profil HEB 300 5975 mm 1 ks 
H7 Oceľový profil HEB 300 9500 mm 2 ks 
Tabuľka č. 23 HEB 300 na strop nad 3. NP 
HEB 300 na strop nad 4. NP 
označenie názov dĺžka počet 
H3 Oceľový profil HEB 300 23 000 mm 1 ks 
Tabuľka č. 24 HEB 300 na strop nad 4. NP 
 
Výstuž - stužujúce vence 
Výstuž  pre stužujúce vence bude bližšie špecifikovaná na základe statického výpočtu. 
 Prúty budú na stavbu dovážané valníkom Mercedes - Benz Sprinter valník. [16] 
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Za prevzatie materiálu je zodpovedný stavbyvedúci a musí skontrolovať, či je výstuž 
rovná, nie je pokrytá veľkým množstvom korózie a nie je mastná. O preberaní materiálu musí 
spísať záznam do stavebného denníka.  
Pri vykládke výstuže z valníka a pri presune výstuže zo skládky na miesto 
zabudovania sa použije žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035, ktorý je 
k dispozícií na stavbe v rámci zariadenia staveniska. [12] 
Pre prúty  musí byť vytvorený zastrešený sklad, aby sa výstuž neznečistila, 
nepoškodila a nebola vystavená poveternostným vplyvom. Výstuž sa bude pokladať na 
drevené preklady v maximálnych vzdialenostiach 1 m, aby nedošlo k deformácií prútov. 
Pracovníci ani stroje nesmú počas skladovania chodiť po výstuži. 
Zálievka medzi vložkami Miako BN a betón stužujúceho venca 
Pre zálievku stropu medzi vložkami Miako BN bude použitý betón triedy C 20/25. 
Betón bude drevenou latkou zrovnaný po horný líc stropnej vložky. [14] 
Betonáž stropu bude vykonávaná súčasne s betonážou stužujúcich vencov, takže pre 
veniec bude taktiež použitý betón triedy C 20/25. Betónová zmes bude dodávaná z centrálnej 
betonárky vzdialenej 13 km od staveniska autodomiešavačom STETTER C3 - BASIC LINE. 
[9] 
Na stavbe bude betónová zmes ukladaná pomocou čerpadla  SCHWING S31 XT. [10] 
Tepelná izolácia stužujúceho venca 
Ako tepelná izolácia vencov  bude použitý penový polystyrén Isover EPS 70 F hrúbky 
90 mm. [6]  
Materiál bude na stavbu dovážaný krytým valníkom Mercedes - Benz Sprinter valník. 
[16] 
Za prevzatie materiálu je zodpovedný stavbyvedúci a musí skontrolovať, či je 
polystyrén nepoškodený, v predpísanom množstve a dohodnutej kvalite. O preberaní 
materiálu musí spísať záznam do stavebného denníka.  
Isover EPS 70 F sa dodáva v počte 10 ks balený v PE fólií a skladuje sa v krytých 
skladoch, aby nebol vystavený poveternostným vplyvom. [6]   
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2.1.3 Pracovné podmienky, pripravenosť 
Stavenisko bude zaistené proti vniknutiu cudzích osôb provizórnym oplotením výšky 
1,8 m. V rámci zariadenia staveniska budú pre pracovníkov zriadené šatne, umyvárne 
a hygienické zariadenia, pre materiál sklady a skládky. Vjazd na stavenisko je priamo 
z asfaltovej komunikácie na ulici Záhradná a vnútrostavenisková komunikácia je zo ŽB 
panelov umiestnených na zhutnenom, odvodnenom a štrkom podsypanom podloží. Stavenisko 
musí byť napojené na vodovodnú sieť prípojkou cez vodomer umiestnený vo vodomernej 
šachte. Ďalej musí byť stavenisko napojené na prípojku elektrickej energie, ktorá je vedená 
cez staveniskový rozvádzač  a na kanalizačnú stokovú sieť. Všetky vedenia sietí sú v ceste na 
ulici Moyzesova a Májová a ich napojenie podlieha súhlasu správcov sietí. Umiestnenie 
jednotlivých šachiet a vedenie inžinierskych sietí je zobrazené vo výkrese Situácia. Zahájenie 
prác na stropnej konštrukcii môže byť až po dosiahnutí požadovanej pevnosti zvislých 
nosných konštrukcií, u ktorých musí byť prevedená kontrola rovinnatosti, zvislosti, väzby 
muriva, polohy  otvorov podľa PD a maximálnych prípustných odchýlok.  Pred začatím prác 
je potrebné zhotoviť lešenie a podpornú konštrukciu.  
Práce môžu prebiehať iba za priaznivých poveternostných podmienok. Najmenšia 
prípustná teplota vzduchu je + 5 °C, najvyššia prípustná teplota vzduchu je + 30 °C. Stavebné 
práce sa musia prerušiť v prípade búrky, silného vetra ( nad 10,7 m/s ), dažďa, sneženia a pri 
zníženej viditeľnosti ( menej ako 30 m ). [14] 
Podľa ČSN EN 1996-2 je nutné sledovať teplotu vzduchu minimálne trikrát denne 
a zistené teploty zapisovať do stavebného denníka. Taktiež je potrebné kontrolovať teplotu 
materiálu aspoň raz denne, pred zahájením stavebných prác. [42] 
 Všetci pracovníci musia byť pred začatím stavebným prác oboznámený s pracovnými 
postupmi, preškolení v oblasti BOZP a záznam o preškolení sa zapíše do SD. 
Do SD sa zapíše aj záznam o všetkých vykonaných kontrolách a ich výsledkoch. [14]. 
 2.1.4 Prevzatie staveniska 
Za prevzatie staveniska je zodpovedný stavbyvedúci alebo ním poverená osoba. 
O prevzatí staveniska sa spíše preberací protokol a zapíše sa zápis do SD. Predmetom 
kontroly pri preberaní staveniska je kontrola únosnosti,  rovinatosti a zvislosti stien a väzby 
muriva.  
Diplomová práca 2016 
87 
Maximálne prípustné odchýlky rovinatosti pri preberaní zvislých nosných konštrukcií: 
 Zvislosť  
- v rámci 1 podlažia ± 20 mm 
- v rámci celej výšky budovy ± 50 mm 
- zvislá súososť ± 20 mm 
 Rovinatosť 
- v dĺžke 1 m ± 10 mm 
- v dĺžke 10 m ± 50 mm 
Dodržanie dovolených odchýlok rovinatosti je potrebné kontrolovať počas celej doby 
výstavby, nie až pri preberaní stavby.  [18] 
Je potrebné skontrolovať aj polohu otvorov v murive. Pred samotnou pokládkou 
stropných nosníkov je nutné skontrolovať povrch posledného radu tvaroviek, aby bol čistý, 
bezprašný, rovný, bez ostrých hrán a výstupkov a správne ukotvený asfaltový pás na 
obvodovom murive a vnútorných nosných stenách. 
2.1.5 Personálne obsadenie 
Všetky práce súvisiace s montážou a betonážou stropnej  konštrukcie môžu vykonávať 
len riadne preškolený pracovníci v oblasti zhotovovania stropného systému Porotherm a 
v oblasti BOZP. 
 Zloženie pracovnej čaty :  
- 1x vedúci čaty 
- 3x montážnik 
- 1x žeriavnik 
- 1x zvárač 
- 1x viazač   
- 1x pomocný pracovník 
 
Vedúci čaty : je zodpovedný za správny postup prác, za dodržiavanie technologických 
postupov výrobcov, za kvalitu práce a prevedenie diela podľa PD. Zadáva prácu 
montážnikom a pomocným pracovníkom a dohliada na dodržiavanie zásad BOZP. [14] 
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Montážnik :  Montážnici musia byť kvalifikovaný pracovníci v oblasti stropného systému 
Porotherm. Ich hlavnou úlohou je osadenie POT nosníkov a následné ukladanie stropných 
vložiek na nosníky, vymurovanie vencových tehál a vloženie tepelnej izolácie venca. [14] 
Žeriavnik :  obsluhuje žeriav a musí byť preškolený v oblasti o správnom zachádzaní so 
stropnými nosníkmi Porotherm. Žeriavnik musí vlastniť platný žeriavnický preukaz. [14] 
Zvárač : Jeho hlavnou úlohou je viazanie a zváranie výstuže stužujúceho venca a stropnej 
dosky podľa PD.  Zvárač musí mať platný zváračský preukaz. [14] 
Viazač : Jeho hlavnou úlohou je pripevňovanie stropných nosníkov na hák žeriavu. Musí mať 
platný viazačský preukaz a musí byť preškolený v oblasti pripevňovania nosníkov systému 
Porotherm na hák žeriavu. [14] 
Pomocný pracovník : Zaisťuje prísun materiálu na miesto zabudovania - nosí stropné 
vložky, maltu a pomocné náradie pre montážnikov, zváračov a viazačov. [14] 
 
2.1.6 Stroje a pomôcky 
Osobné ochranné pomôcky :  
- prilba 
- vesta 
- ochranné rukavice 
- pracovná obuv 
- ochranné okuliare 
 
Osadenie stropných nosníkov : 
- žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035 [12] 
- rámové lešenie Termosprzet [19] 
- váhadlo 
- pásmo 
- murárska lyžica 
- nôž 
- vodováha 
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- podporná konštrukcia nosníkov   
 
Osadenie stropných vložiek a prevedenie stužujúceho venca 
- murárska lyžica 
- vodováha 
- gumené kladivko 
 
Výroba maltovej zmesi :  
- lopata 
- fúrik 
- spádová miešačka SM 150  
- murárska naberačka 
 
Prevedenie výstuže stužujúceho venca a osadenie karí sietí v ploche stropu: 
- žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035 [12] 
- zváracie elektródy a zvárací agregát 
- viazací drôt 




Betonáž stropnej plochy  
- autodomiešavač STETTER C3 - BASIC LINE [9] 
- čerpadlo betónovej zmesi SCHWING S31 XT [10] 
- vodováha 
- 1 m dlhá drevená lať 
2.1.7 Pracovný postup    
Príprava 
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Montáž keramického stropu Porotherm BN sa začína položením stropných 
keramických Pot nosníkov na posledný rad tehál nosných stien.  Preto musíme už pri 
murovaní dodržiavať zásady správneho murovania, aby sme mohli Pot nosníky ukladať bez 
ďalšej povrchovej úpravy. V prípade, že obvodové murivo nie je ideálne rovné, nanesieme 
vyrovnávajúcu cementovú vrstvu v potrebnej hrúbke.  Na obvodové murivo sme použili 
tvarovky Porotherm T profi hrúbky 440 mm. [14] 
Stropné Pot nosníky sa môžu priviesť a zložiť na predom pripravenú skládku, ale 
vhodnejšie je pri vykládke nosníkov pomocou autožeriava vykladať celé balíky nosníkov 
priamo na obvodové murivo. Balíky je nutné podoprieť každý 1,5 m, aby nedošlo 
k nadmernému priehybu alebo dokonca prelomeniu nosníkov. [14] 
Ukladanie nosníkov 
Pred pokládkou Pot nosníkov je potrebné priamo na posledný rad tehál obvodového 
muriva, poprípade na vyrovnávajúcu cementovú maltu natiahnuť ťažký asfaltový pás 
Hydrobit V60 S 35, ktorého šírka je od vnútorného líca muriva po vnútorný okraj vencových 
tehál. Na vnútorné nosné steny natiahneme ťažký asfaltový pás po celej šírke muriva. Počas 
pokladania ťažkých asfaltových pásov je potrebné dodržiavať minimálne presahy. Priamo na 
asfaltové pásy môžeme pokladať Pot nosníky s dodržaním minimálneho uloženia 125 mm. 
V prípade uloženia nosníkov menšieho ako 125 mm, vkladáme do betónovej zálievky medzi 
vložky 2 príložky Ø 12 mm, dĺžky minimálne 900 mm. Všetky dĺžky uloženia jednotlivých 
nosníkov sú uvedené vo výkrese kladenia stropu Porotherm.  
 
Obrázok č. 6 Detail uloženia stropných Pot nosníkov s uložením menším ako 125 mm [14] 
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Nosníky sa začínajú ukladať od kraja stropného poľa a každú ďalšiu polohu nosníka 
vymedzíme vložením stropných vložiek navrhnutej šírky na oba konce nosníkov.  
V mieste, kde bude strop vystavený zaťaženiu od akustickej steny Porotherm 30 AKU 
Z je nutné zhotoviť železobetónový veniec. Výstuž venca je nutné navrhnúť a posúdiť 
statickým výpočtom. [14] 
 
 
Obrázok č. 7 Železobetónový veniec pod nosnou stenou [14] 
Pri napojení podesty na železobetónové stupne schodiska sú navrhnuté tri nosníky. 
Aby sme umožnili dostatočné previazanie výstuže schodiska so stropnou konštrukciou, sú 
navrhnuté znížené vložky Miako. [14] 
Výstuž schodiskových stupňov a výstuž podesty nad zníženou vložkou je nutné určiť a 
posúdiť statickým výpočtom. 
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Obrázok č. 8 Sústava Pot nosníkov pri napojení žb schodiska [14] 
Podopretie nosníkov 
Počas pokládky nosníkov je nutné dbať na podopretie nosníkov, aby nedošlo k ich 
deformácií. Podopretie nosníkov udáva výrobca, a to tak, že nosníky do dĺžky 4,00 m je 
potrebné podoprieť ihneď po uložení a nosníky dĺžky viac ako 4,00 m je nutné podopierať už 
pri ukladaní , aby nedošlo k namernému priehybu. Krajné podpery by mali byť vzdialené 
maximálne 1,75 m od nosnej steny, ostatné podpery taktiež maximálne 1,75 m medzi sebou. 
Výšku stojok musíme upraviť tak, aby sme v strede rozpätia vytvorili plynulé prevýšenie 
nosníkov. Ideálne je, aby nosníky pri pohľade vytvárali tvar oblúka. Hodnoty maximálneho 
navýšenia , ktoré je v strede rozpätia sú uvedené v tabuľke. [14] 
 
Obrázok č. 9 Podoprenie POT Nosníkov pri betonáži [14] 
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Hodnoty montážneho nadvýšenia Pot nosníkov  
 
Tabuľka č. 25 Hodnoty montážneho nadvýšenia Pot nosníkov [14] 
 
Obrázok č. 10  Schéma podoprenia nosníkov [14] 
 
Ukladanie stropných vložiek 
Po uložení všetkých nosníkov môžeme pokračovať ukladaním stropných Miako BN 
vložiek. Miako vložky ukladáme na zraz a na sucho vždy medzi dva nosníky, ktoré sme si 
vymedzili krajnými vložkami. Ukladanie vložiek je v poradí, v akom nám to naznačuje 
schéma na obrázku č. 9.  
Po uložení všetkých Miako vložiek je dovolené sa pohybovať po strope len po 
doskách uložených cez niekoľko radov vložiek a nosníkov. [14] 
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Obrázok č. 11  Schéma ukladania Miako vložiek [14] 
Oceľová výmena  
 V prípade veľkých rozpätí nosných stien, potrebných pre uloženie stropných POT 
nosníkov je nutné zhotoviť oceľové výmeny. Oceľová výmena je navrhnutá z valcovaného 
profilu HEB 300. Oceľové valcované profily sa štandardne vyrábajú v dĺžkach 6 a 12 m. 
V prípade, keď potrebujeme dĺžky pre väčšie rozpätia, oceľové profily zvarujeme a zvary sa 
spevnia oceľovými platničkami. Dimenziu platničiek určí statik.  
 
Obrázok č. 12 Oceľový valcovaný profil HEB 300 použitý na oceľové výmeny [15] 
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 POT nosník alebo Miako vložka BN sa uloží na spodnú pásnicu profilu HEB 300 
minimálne 125 mm. Výška vložky je 250 mm a svetlá výška vloženia do profilu HEB je 
262 mm. Profil HEB bude vyšší ako keramický strop Porotherm. Na stropnú konštrukciu sú 
navrhnuté podlahové vrstvy s cementovým poterom, kde sa nerovnaká výška HEB profilu 
a keramického stropu zakryje. 
Vymurovanie vencových tehál 
Pred vystužovaním vencov vymurujeme po obvode stropu rad vencových tehál. 
Vencové tehly sa vyrábajú v prevedení P+D, preto ich murujeme na obyčajnú maltu, aj keď 
sú použité tehly Porotherm T Profi. Aby sme zabránili vodorovnému tlaku od čerstvého 
betónu na vencovú tehlu a možnému preklopeniu tehly, vytvoríme z vnútornej strany maltový 
klin (tzv. fabión) do 1/3 výšky vencovej tehly. Vencové tehly ukladáme do maltového lôžka 
tak, aby horná hrana vencovej tehly odpovedala hrúbke stropu 250 mm, čo je v našom prípade 
hrúbka maltového lôžka 12 mm. [14] 
Po vymurovaní vencových tehál sa  smerom do vnútra vloží tepelná izolácia 
z polystyrénu Isover EPS 70 F hrúbky 90 mm, aby sme prerušili tepelný most v oblasti 
stužujúceho venca. [6] 
Vystuženie venca  
Po dokončení vencových tehál a uložení tepelnej izolácie môžeme vkladať výstuž 
venca, v podobe vyarmovaných košov podľa výkresu výstuže. Návrh a posúdenie výstuže 
venca musí urobiť statik. Na koncoch a v strede nosníkov sa nachádzajú strmene, ktoré 
nadvihneme do sklonu približne 45° smerom k nosnej stene. Proces ohýbania strmeňov 
nesmieme opakovať viackrát, aby sme strmene neodlomili. Do nadvihnutých strmeňov 
vložíme spojovaciu výstuž v tvare L, ktorú zviažeme s výstužou venca. Spojovacia výstuž 
musí zasahovať z venca nad nosníky na vzdialenosť 1/6 rozpätia, minimálne však 0,8 m od 
vnútorného líca nosnej steny. [14] 
Betonáž stropu 
Pred betonážou zakryjeme čelá krajných stropných vložiek asfaltovou lepenkou, aby 
sme zabránili vtekaniu betónu do vložiek a tým zamedzíme vyššiu spotrebu betónu a zbytočné 
preťažovanie konštrukcie. Taktiež je potrebné strop dôkladne poliať vodou, aby sme sa 
zbavili nečistôt a prachu, ale aj kôli lepšej súdržnosti betónu s keramickými prvkami stropu.  
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Betonáž stropu bude realizovaná pomocou čerpadla betónovej zmesi a bude použitý betón 
triedy C 20/25 s maximálnou veľkosťou zrna 8 mm, vymiešaný a dovážaný z betonárky 
vzdialenej 13 km od staveniska. Betonáž stropu bude prebiehať súčasne s betonážou 
stužujúceho venca. Stropné plochy sú veľmi veľké, preto sa predpokladá betonáž stropu 
a venca jedného podlažia  za dve pracovné smeny. V tom prípade je nutné vytvoriť pracovné 
špáry, nakoľko sa musí betonáž prerušiť. Pracovná špára sa môže vytvoriť v strede stropných 
vložiek rovnobežne s nosníkmi. [14] 
Ošetrovanie betónu 
Betonáž stropu sa predpokladá v jarných mesiacoch.  V prípade vyšších teplôt sa betón 
musí pravidelne polievať, aby nedošlo k tvorbe trhlín vplyvom vysychania betónu. V prípade 
nižších teplôt ako + 5 °C musíme betón chrániť prikrytím, prípadne ho zo spodnej strany 
ohrievať. [14] 
Odstránenie podpôr nosníkov 
Podpory nosníkov môžeme odstrániť až po dosiahnutí normou stanovenej pevnosti. 
Návrhová únosnosť stropnej konštrukcie je dosiahnutá až po 28 dňoch od betonáže, práce na 
ďalšom podlaží však môžu pokračovať už skôr. Po 7 dňoch môžeme na stropnú konštrukciu 
pokladať palety s tehlami pre vymurovanie ďalšieho podlažia. Je však nutné, aby palety boli 
poukladané rovnomerne vedľa seba pozdĺž nosných stien, aby nevytvárali bodové zaťaženie. 
[14] 
Ukončenie smeny 
Po ukončení smeny je potrebné všetku mechanizáciu zaistiť proti použitiu inou 
neoprávnenou osobou. Na autožeriave nesmie ostať žiadne zavesené bremeno. 
Všetko náradie a pomôcky je potrebné dôkladne očistiť a odložiť do určeného, 
uzamykateľného skladu, aby nedošlo k odcudzeniu týchto pomôcok. 
2.1.8 Akosť, kontrola kvality 
Stavbyvedúci zodpovedá za preberanie dodávok materiálu, aby bol materiál 
nepoškodený, v dohodnutom množstve a kvalite. Ak sa v dodávke materiálu vyskytne 
materiál poškodený ,(praskliny, odštiepené rohy, nadmerné priehyby a pod.), dodávku 
neprevezme. Stavbyvedúci je povinný robiť priebežné vizuálne kontroly počas realizácie 
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stropu. Priebeh a výsledky kontrol je povinný zapísať do SD. Aby bola zaručená kvalita 
práce, je stavbyvedúci povinný dohliadať na to, aby boli počas realizácie dodržiavané všetky 
pracovné postupy dané výrobcom. 
 U stropných POT nosníkov sa pri dodávke kontrolujú ich rozmery a množstvo podľa 
PD, odlomené rohy, deformácia výstuže a nadmerné priehyby. Tesne pred montážou sa opäť 
skontroluje výstuž, či nedošlo k deformácií počas skladovania.  
U stropných vložiek MIAKO a vencových tehlách sa pri dodávke kontrolujú ich 
rozmery, množstvo, praskliny a odštiepené rohy. Tesne pred montážou sa opäť skontroluje 
celistvosť vložiek a vencových tehál, či nedošlo k porušeniu počas nevhodného skladovania. 
U asfaltových pásov sa pri dodávke kontroluje množstvo, druh, rozmery a celistvosť. 
Tesne pred montážou sa opäť skontroluje celistvosť asfaltových pásov, či nedošlo k porušeniu 
počas skladovania. 
U vrecovanej malty sa pri dodávke kontroluje množstvo, druh, neporušenosť obalu 
a stupeň navlhnutia obalu. Tesne pred spracovaním sa opäť skontroluje obal malty , či 
nedošlo k navlhnutiu  počas skladovania. 
U výstuže sa pri dodávke kontroluje jej množstvo, tvar, rozmer, druh,  priehyby 
a korózia výstuže. Tesne pred montážou sa opäť skontroluje výstuž, či nedošlo k deformácií 
počas skladovania. 
U betónu sa pri dodávke kontroluje množstvo, druh, konzistencia, trieda betónu podľa 
PD, dĺžka dopravy a či nie je zmes znečistená. 
 
2.1.9 BOZP 
V priebehu celej výstavby musí byť dodržaná bezpečnosť práce. Všetci pracovníci 
musia byť kvalifikovaní na daný druh práce, ktorú budú vykonávať. Musia byť  preškolený 
v oblasti BOZP a musia byť vybavený osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.  
Všetci pracovníci musia byť zdravotne spôsobilý na práce vo výškach a musia mať o tom 
písomné lekárske potvrdenie.  
Počas celej výstavby je potrebné dodržiavať základné legislatívne predpisy, ktoré 
upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a to hlavne:  
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-  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákonník [43] 
 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací [44] 
 
- Zákon č. 225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. [34] 
 
- Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., o ochrane zdraví při práci [40] 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [37] 
 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků. [41] 
 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášenía zasílání 
záznamu o úrazu. [45] 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [38] 
 
-  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů [39] 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích [46] 
 
- Zákon č. 39/2015 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí [47] 
 
- ČSN ISO 12480_1 – Jeřáby – Bezpečné používání  [48]  
 
- ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení [49] 
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 Stavenisko bude zaistené provizórnym oplotením výšky 2 m proti vniknutiu 
nepovolaných osôb s výstražnou tabuľkou Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
V rámci zariadenia staveniska  budú pre zamestnancov zriadené šatne, umyvárne 
a hygienické zariadenia. 
 
2.1.10 Ekológia 
Stavba behom realizácie ani po dokončení stavby nebude negatívne 
ovplyvňovať životné prostredie. Všetky navrhnuté materiály odpovedajú normám 
ČSN a sú atestované výrobcom. Behom výstavby sa nepredpokladá vznik 
nebezpečných odpadov. Odpad bude skladovaný na stavenisku na vyhradených 
skládkach a odvoz zabezpečí špecializovaná firma.  
S odvozom a nakladaním s odpadmi je potrebné sa riadiť týmito zákonmi 
a vyhláškami : 
- Zákon č. 229/2014 Sb., o odpadech a o změne některých dalších zákonů, ve znění 
pozdnějších předpisů [31] 
 
- Vyhláška č. 27/2015 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdejších 
předpisů [50] 
 
- Vyhláška č. 93/2014 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu [51] 
 
- Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů [32] 
 
- Zákon č. 39/2015 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí [47] 
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2.2 Technologický postup pre zhotovenie monolitickej stropnej konštrukcie 
2.2.1 Obecné informácie 
Technologický postup sa vzťahuje na zhotovenie monolitickej železobetónovej 
stropnej dosky vrátane prevedenia obvodového venca. V celom objekte je navrhnutá celková 
hrúbka stropu 250 mm z betónu triedy C 20/25. Stropná doska a stužujúce vence budú 
vystužené betonárskou oceľou B 500 A podľa statického výpočtu. 
Identifikačné údaje o stavbe : 
Názov stavby:  Administratívna budova 
Miesto stavby: Nová Bystrica  
Katastrálne územie: Nová Bystrica, číslo parcely 256/5 
Kraj:   Žilinský 
Charakter stavby: Novostavba 
Popis objektu : 
Stropná konštrukcia je navrhnutá na administratívnu budovu situovanú na stavebnej 
parcele č. 256/5 v katastrálnom území Nová Bystrica. Novostavba je objekt so štyrmi 
nadzemnými podlažiami, so suterénom a s plochou strechou. V suteréne sa nachádzajú sklady 
a jedna technická miestnosť. Na 1.NP sa nachádza vstupná hala, 7 kancelárií, WC pre ženy aj 
mužov vrátane WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť 
pre upratovačku. Na 2.NP a 3.NP sa nachádza 8 kancelárií, WC pre ženy aj mužov vrátane 
WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, dve kuchynky a miestnosť pre upratovačku. 
Na 4. NP sa nachádza 1 kancelária, 1 veľká zasadacia miestnosť, kuchynka a WC pre ženy aj 
mužov. Celkovo sa v budove nachádza 24 kancelárií, technické a provozné miestnosti. Objekt 
je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C 20/25 šírky 650 mm . Objekt 
má železobetónové schodisko a v zrkadle schodiska je železobetónová šachta pre výťah. 
Konštrukčný systém objektu je z keramického systému Porotherm. Obvodové steny sú 
tvorené z tehál Porotherm 44 T Profi hrúbky 440 mm, vnútorné nosné steny z tehál Porotherm 
30 AKU Z hrúbky 300 mm, deliace priečky z tehál Porotherm 11,5 P+D hrúbky 115 mm, 
strop monolitický zo železobetónu, betón triedy C 20/25 a oceľ B 500 A, hrúbka stropu 250 
mm. Pôdorysné rozmery objektu sú 23,5 x 28 m s výškou pri atike + 14,900 m. Vstup do 
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objektu je riešený ako bezbariérový. Fasáda je riešená ako škrabaná silikátová omietka, sokel 
z mozaikovej omietky. 
 2.2.2 Materiál, doprava a skladovanie 
Betón 
Na stropnú konštrukciu bude použitý betón triedy C 20/25 v hrúbke 250 mm. Betonáž 
stropu bude vykonávaná súčasne s betonážou stužujúcich vencov, takže bude použitý betón 
triedy C 20/25 pre všetky konštrukcie. Betónová zmes bude dodávaná z centrálnej betonárky 
vzdialenej 13 km od staveniska autodomiešavačom STETTER C3 - BASIC LINE. [9] 
Na stavbe bude betónová zmes ukladaná pomocou čerpadla  SCHWING S31 XT. [10] 
Spotreba betónovej zmesi 
 Trieda betónu Hrúbka  Množstvo  
Strop nad 1.PP C 20/25 250 mm 55,464 m³ 
Strop nad 1.NP C 20/25 250 mm 166,496 m³ 
Strop nad 2.NP C 20/25 250 mm 166,496 m³ 
Strop nad 3.NP C 20/25 250 mm 166,496 m³ 
Strop nad 4.NP C 20/25 250 mm 58,975 m³ 
Spolu : 613,927 m³ 
Tabuľka č. 26 Spotreba betónovej zmesi 
Pri doprave betónu na stavbu nesmie dôjsť k rozmiešaniu betónovej zmesi. Podľa 
ČSN EN 206-1 je maximálna dĺžka prepravy betónu autodomiešavačom 90 minút. Najbližšia 
betonárka je vzdialená 13 km, čím sa predpokladá , že čas 90 minút nebude prekročený. 
Stavbyvedúci musí pri prejímke betónovej zmesi skontrolovať množstvo, pevnostnú 
triedu, konzistenciu, dátum a čas plnenia autodomiešavača podľa dodacieho listu. 
 
Výstuž - stropná doska 
Ako výstuž stropu sa použije prútová výstuž Ø 12 mm, doska bude vystužená pri 
hornom aj dolnom okraji. Presné dimenzie a polohu výstuží určí statik statickým výpočtom. 
[20] 
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Prúty sa na stavbu budú dovážať v dĺžke 6 m pomocou valníka Mercedes - Benz 
Sprinter valník. [16] 
Za prevzatie materiálu je zodpovedný stavbyvedúci a musí skontrolovať, či sú prúty 
nepoškodené, v predpísanom množstve a dohodnutej kvalite. O preberaní materiálu musí 
spísať záznam do stavebného denníka.  
Pri vykládke z valníka a pri presune zo skládky na miesto zabudovania sa použije 
žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035, ktorý je k dispozícií na stavbe 
v rámci zariadenia staveniska. [12] 
Pre výstuž musí byť vytvorený zastrešený sklad s pevným podkladom. Prúty  sa budú 
skladovať nad sebou a pracovníci ani stroje nesmú počas skladovania chodiť po výstuži. 
Výstuž - stužujúce vence 
Výstuž  pre stužujúce vence bude bližšie špecifikovaná na základe statického výpočtu. 
 Prúty budú na stavbu dovážané valníkom Mercedes - Benz Sprinter valník.  [16] 
Za prevzatie materiálu je zodpovedný stavbyvedúci a musí skontrolovať, či je výstuž 
rovná, nie je pokrytá veľkým množstvom korózie a nie je mastná. O preberaní materiálu musí 
spísať záznam do stavebného denníka.  
Pri vykládke výstuže z valníka a pri presune výstuže zo skládky na miesto 
zabudovania sa použije žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035, ktorý je 
k dispozícií na stavbe v rámci zariadenia staveniska. [12] 
Pre prúty  musí byť vytvorený zastrešený sklad, aby sa výstuž neznečistila, 
nepoškodila a nebola vystavená poveternostným vplyvom. Výstuž sa bude pokladať na 
drevené preklady v maximálnych vzdialenostiach 1 m, aby nedošlo k deformácií prútov. 
Pracovníci ani stroje nesmú počas skladovania chodiť po výstuži. 
Tepelná izolácia venca 
Ako tepelná izolácia vencov  bude použitý extrudovaný polystyrén XPS hrúbky 
100 mm. [6]  
Materiál bude na stavbu dovážaný krytým valníkom Mercedes - Benz Sprinter valník. 
[16] 
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Za prevzatie materiálu je zodpovedný stavbyvedúci a musí skontrolovať, či je 
polystyrén nepoškodený, v predpísanom množstve a dohodnutej kvalite. O preberaní 
materiálu musí spísať záznam do stavebného denníka.  
XPS sa dodáva v počte 10 ks balený v PE fólií a skladuje sa v krytých skladoch, aby 
nebol vystavený poveternostným vplyvom. [6]   
Debnenie Peri Multiflex 
 Debnenie stropnej konštrukcie je navrhnuté ako systémové debnenie Peri Multiflex. 
Debnenie bude na stavbe realizované podľa projektovej dokumentácie dodávateľa debnenia. 
[22] 
 
Obrázok č. 13  Debnenie s podpornou konštrukciou [22] 
 Na debnenie obvodových vencov bude použité tradičné drevené debnenie. Debnenie 
venca na obvodových stenách sa bude zhotovovať o výške 250 mm, bližšie k vonkajšiemu 
debneniu sa bude vkladať tepelná izolácia z XPS hrúbky 100 mm do debnenia. 
 Debnenie stužujúcich vencov na vnútorných nosných stenách bude obojstranné výšky 
500 mm. 
 
2.2.3 Pracovné podmienky, pripravenosť 
Stavenisko bude zaistené proti vniknutiu cudzích osôb provizórnym oplotením výšky 
1,8 m. V rámci zariadenia staveniska budú pre pracovníkov zriadené šatne, umyvárne 
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a hygienické zariadenia, pre materiál sklady a skládky. Vjazd na stavenisko je priamo 
z asfaltovej komunikácie na ulici Záhradná a vnútrostavenisková komunikácia je zo ŽB 
panelov umiestnených na zhutnenom, odvodnenom a štrkom podsypanom podloží. Stavenisko 
musí byť napojené na vodovodnú sieť prípojkou cez vodomer umiestnený vo vodomernej 
šachte. Ďalej musí byť stavenisko napojené na prípojku elektrickej energie, ktorá je vedená 
cez staveniskový rozvádzač  a na kanalizačnú stokovú sieť. Všetky vedenia sietí sú v ceste na 
ulici Moyzesova a Májová a ich napojenie podlieha súhlasu správcov sietí. Umiestnenie 
jednotlivých šachiet a vedenie inžinierskych sietí je zobrazené vo výkrese Situácia. Zahájenie 
prác na stropnej konštrukcii môže byť až po dosiahnutí požadovanej pevnosti zvislých 
nosných konštrukcií, u ktorých musí byť prevedená kontrola rovinnatosti, zvislosti, väzby 
muriva, polohy  otvorov podľa PD a maximálnych prípustných odchýlok.  Pred začatím prác 
je potrebné zhotoviť lešenie a podpornú konštrukciu.  
Práce môžu prebiehať iba za priaznivých poveternostných podmienok. Najmenšia 
prípustná teplota vzduchu je + 5 °C, najvyššia prípustná teplota vzduchu je + 30 °C. Stavebné 
práce sa musia prerušiť v prípade búrky, silného vetra ( nad 10,7 m/s ), dažďa, sneženia a pri 
zníženej viditeľnosti ( menej ako 30 m ). [14] 
Podľa ČSN EN 1996-2 je nutné sledovať teplotu vzduchu minimálne trikrát denne 
a zistené teploty zapisovať do stavebného denníka. Taktiež je potrebné kontrolovať teplotu 
materiálu aspoň raz denne, pred zahájením stavebných prác. [42] 
 Všetci pracovníci musia byť pred začatím stavebným prác oboznámený s pracovnými 
postupmi, preškolení v oblasti BOZP a záznam o preškolení sa zapíše do SD. 
Do SD sa zapíše aj záznam o všetkých vykonaných kontrolách a ich výsledkoch. [14] 
 
 2.2.4 Prevzatie staveniska 
Za prevzatie staveniska je zodpovedný stavbyvedúci alebo ním poverená osoba. 
O prevzatí staveniska sa spíše preberací protokol a zapíše sa zápis do SD. Predmetom 
kontroly pri preberaní staveniska je kontrola únosnosti,  rovinatosti a zvislosti stien a väzby 
muriva.  
Maximálne prípustné odchýlky rovinatosti pri preberaní zvislých nosných konštrukcií: 
 Zvislosť  
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- v rámci 1 podlažia ± 20 mm 
- v rámci celej výšky budovy ± 50 mm 
- zvislá súososť ± 20 mm 
 Rovinatosť 
- v dĺžke 1 m ± 10 mm 
- v dĺžke 10 m ± 50 mm 
Dodržanie dovolených odchýlok rovinatosti je potrebné kontrolovať počas celej doby 
výstavby, nie až pri preberaní stavby.  [18] 
Je potrebné skontrolovať aj polohu otvorov v murive. 
2.2.5 Personálne obsadenie 
Zloženie pracovnej čaty :  
- 1x vedúci čaty 
- 3x montážnik 
- 1x žeriavnik 
- 1x zvárač 
- 1x viazač   
- 1x pomocný pracovník 
 
Vedúci čaty : je zodpovedný za správny postup prác, za dodržiavanie technologických 
postupov výrobcov, za kvalitu práce a prevedenie diela podľa PD. Zadáva prácu 
montážnikom a pomocným pracovníkom a dohliada na dodržiavanie zásad BOZP. [14] 
Montážnik :  Montážnici musia byť kvalifikovaný pracovníci v oblasti betonáže stropného 
systému. Ich hlavnou úlohou je zhotovenie monolitickej dosky, zhotovenie debnenia venca 
a vloženie tepelnej izolácie venca do debnenia. [14] 
Žeriavnik :  obsluhuje žeriav a  musí vlastniť platný žeriavnický preukaz. [14] 
Zvárač : Jeho hlavnou úlohou je viazanie a zváranie výstuže stropnej dosky a stužujúceho 
venca podľa PD.  Zvárač musí mať platný zváračský preukaz. [14] 
Viazač : Jeho hlavnou úlohou je pripevňovanie bremien na hák žeriavu. Musí mať platný 
viazačský preukaz.[14] 
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Pomocný pracovník : Zaisťuje prísun materiálu na miesto zabudovania - nosí maltu 
a pomocné náradie pre montážnikov, zváračov a viazačov. [14] 
 
2.2.6 Stroje a pomôcky 
Osobné ochranné pomôcky :  
- prilba 
- vesta 
- ochranné rukavice 
- pracovná obuv 
- ochranné okuliare 
 
Výroba maltovej zmesi :  
- lopata 
- fúrik 
- spádová miešačka SM 150  
- murárska naberačka 
 
Prevedenie výstuže stužujúceho venca a osadenie karí sietí v ploche stropu: 
- žeriav na automobilovom podvozku LIEBHERR LTM 1035 [12] 
- zváracie elektródy a zvárací agregát 
- viazací drôt 




Betonáž stropnej dosky 
- autodomiešavač STETTER C3 - BASIC LINE [9] 
- čerpadlo betónovej zmesi SCHWING S31 XT [10] 
- vodováha 
- 2 m drevená lať 
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2.2.7 Pracovný postup  
Debnenie 
Pre podoprenie stropnej konštrukcie bude použité systémové debnenie PERI 
Multiflex, provádené v jednom takte na jedno podlažie. Na zhotovení  debnenia sa bude 
podieľať 5 kvalifikovaných pracovníkov preškolených v oblasti zriaďovania systémového 
debnenia. Doba výstavby je zobrazená pre jednotlivé podlažia v priloženom harmonograme, 
pričom prácnosť sa uvažuje 0,25 Nh/m² debnenia. [22] 
Najskôr sa do krížových hláv osadia primárne nosníky. Je potrebné dodržať 
prekrývanie nosníkov minimálne 150 mm. [22] 
 
Obr. č. 14 Ukladanie primárnych nosníkov[22] 
Na primárne nosníky sa kolmo osadzujú sekundárne nosníky vo vzdialenosti danej 
projektovou dokumentáciou. Taktiež tu treba dodržať minimálne prekrytie nosníkov 150 mm. 
[22] 
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Obr. č. 15 Ukladanie sekundárnych nosníkov[22] 
 
Na takto pripravené nosníky sa pokladajú preglejky. Pri pokládke preglejok je dôležité 
zabezpečiť ochranu pracovníkov proti pádu z výšky. [22] 
 
Obr. č. 16  Ukladanie preglejok[22] 
Ako posledné sa doplnia medzi hlavné stojky medzistojky, ktoré nemajú trojnožku. 
[22] 
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Obr. č. 17 Doplnenie stojok[22] 
 Po zadebnení stropnej konštrukcie je potrebné zadebniť stužujúce vence. Vence nad 
vnútornými nosnými stenami budú debnené obojstranne, použitím debniacich 3S dosiek na 
výšku venca 250 mm. Debnenie vencov na obvodových stenách sa bude realizovať tiež 
obojstranne. Z vonkajšej strany sa do debnenia osadí tepelná izolácia z extrudovaného 
polystyrénu XPS hrúbky 100 mm. Pre stabilitu debnenia sa 3S dosky uchytia pomocou 
šalovacích svoriek, aby sa pri betonáži debnenie neroztiahlo a aby nám nevytiekol betón. Do 
pripraveného debnenia sa vloží výstuž v tvare armokošov. 
 
 
Obr. č. 18 Debnenie stužujúceho venca 
Pred pokladaním výstuže a samotnou betonážou je potrebné debnenie očistiť od 
prachu a nečistôt. Stavbyvedúci je povinný skontrolovať polohu debnenia, tuhosť, stabilitu 
a čistotu.  
Diplomová práca 2016 
110 
Diely systémového debnenia sa opatria nástrekom PERI Bio clean, ktorý bude 
nanesený tryskou pod tlakom, pre lepšie oddebnenie konštrukcie. [22] 
V miestach, kde sa budú nachádzať prestupy v stropnej doske pre inštalačné jadrá sa 
zriadi debnenie prestupu z drevených zbitých dosiek. Otvory sú zakreslené vo výkrese tvaru 
jednotlivých stropov nad podlažiami. 
Postup zhotovenia debnenia musí stavbyvedúci kontrolovať a je zodpovedný za jeho 
stabilitu a správne rozloženie stojok. Priebeh prác zapisuje do stavebného denníka 
Armovanie 
Stropná doska bude vystužená pri hornom aj dolnom okraji. Výstuž je navrhnutá 
prútová z výstuže B 500 A. Poloha výstuže, rozteč prútov, minimálne uloženie a dimenzia 
prútov sú presnejšie popísané v statickom výpočte. 
Vystužovanie vencov je uvažované z naviazaných armokošov z výstuže B 500 A, 
pripravených v armovni podľa výkresu výstuže, spracovaného statikom. Poloha výstuže 
a krytie výstuže bude zabezpečené dištančnými podložkami. Pripravené armokoše budú 
dovezené na stavbu valníkom a uložené na skládku. Pri preberaní výstuže je potrebné 
kontrolovať, či sú použité správne profily a ich množstvo podľa výkresu výstuže.  
 
Obr. č. 19 Armovacie koše pre vence 
Výstuž v konštrukciách je stavbyvedúci povinný skontrolovať podľa výkresu výstuže. 
Je potrebné, aby skontroloval polohu výstuže, krytie, použité profily, dostatočné previazanie, 
čistotu a výsledok kontroly zapísať do stavebného denníka. Pokiaľ budú zistené nezhody 
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s projektovou dokumentáciou, prevedie sa o nich zápis do stavebného denníka spolu 
s postupom k náprave. Náprava musí byť zaistená ešte pred betonážou. 
Betonáž 
Pre zhotovenie všetkých betónových konštrukcií - stropy a vence  bude použitý betón 
C 20/25 , krytie výstuže 25 mm. 
Monolitická stropná doska je navrhnutá v hrúbke 250 mm 
Betonárske práce budú realizovať 8 kvalifikovaný pracovníci, oboznámení 
s pracovným postupom monolitickej stropnej dosky. Z priloženého harmonogramu vyplýva 
doba betonárskych prác. Uvažovaná pracnosť je 1,2 Nh/m³ na jedného pracovníka. Betónová 
zmes bude na stavbu dovážaná pomocou dvoch autodomiešavačov  STETTER C3 - BASIC 
LINE z betonárky vzdialenej 13 km od miesta stavby. Objem bubna jedného autodomiešavača 
je 8 m³. Čerpanie a ukladanie betónovej zmesi bude na stavbe provádené čerpadlom betónovej 
zmesi SCHWING S31 XT s dosahom 26,5/30 m. 
Pri prejímke betónovej zmesi musí stavbyvedúci podľa dodacieho listu skontrolovať: 
 Miesto prejímky, meno odberateľa 
 Druh, triedu betónu, konzistenciu betónu 
 Množstvo betónu 
 Dátum a čas spracovania betónovej zmesi 
 Druh autodomiešavača 
 Dobu prevozu betónu v autodomiešavači 
 Čas príjazdu na stavbu 
Stavbyvedúci potvrdí správnosť dodávky svojim podpisom na dodací list. 
Stavbyvedúci môže kontrolne previesť skúšku konzistencie metódou sadnutím kužeľa. 
Provádí sa jedna skúška na jednu dodávku betónovej zmesi. O výsledku skúšky sa zapíše 
záznam do stavebného denníka. 
Pred samotnou betonážou musí dať technický dozor investora súhlas k zahájeniu 
betonáže. Betónová zmes musí byť uložená do konštrukcie do 60 minút od dodávky betónu na 
stavbu plynule, bez prerušenia. Betónová zmes sa bude ukladať pomocou betónpumpy. 
Pracovníci rovnomerne rozhrnú betónovú zmes. Aby nedošlo k porušeniu debnenia a polohy 
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výstuže sa betónová zmes bude ukladať z výšky max. 1,5 m. Rovnaká hrúbka dosky bude 
zaistená drevenými lavičkami s výškou 250 mm, ktoré budú rozmiestnené po 2 m. Priložením 
drevenej late cez lavičky bude zaistená hrúbka dosky 250 mm. Lavičky sa budú postupne 
odstraňovať s betonážou a špáry sa vyplnia betónom. 
 
Obr. č. 20 Betonáž stropu pomocou betónpumpy 
 
 
Obr. č. 21 Hladenie stropnej dosky po betonáži 
Betónová zmes sa môže ukladať len za priaznivých poveternostných podmienok. 
Obmedzenie betónáže nastáva v prípade, keď teplota okolitého prostredia klesne pod + 5 °C, 
v prípade silného vetra a zníženej viditeľnosti. Podľa ČSN EN 1996-2 je nutné sledovať 
teplotu vzduchu minimálne trikrát denne a zistené teploty zapisovať do stavebného denníka. 
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Taktiež je potrebné kontrolovať teplotu materiálu aspoň raz denne, pred zahájením 
stavebných prác. [42] 
Zhutnenie betónovej zmesi bude provádené ponorným vibrátorom a to v smere 
postupu betonáže. Pri hutnení betónovej zmesi je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť od 
debnenia, ktorá nesmie byť menšia ako 10 cm. Taktiež je potrebné dbať na to, aby sa vibrátor 
nedotkol výstuže. Prívod elektrickej energie  bude zaistený zo staveniskového rozvádzača. Po 
skončení betonáže je nutné dodržať technologickú prestávku minimálne 2 dni na tuhnutie 
betónu. Potom sa môže previesť čiastočné oddebnenie stropnej konštrukcie a po cca 5 dňoch 
sa môžu začať realizovať zvislé nosné konštrukcie na ďalšom podlaží. 
Po zhutnení betónovej zmesi nasleduje ošetrovanie po dobu minimálne 2 dni. 
Ošetrovanie betónovej zmesi znamená dostatočné vlhčenie konštrukcie počas letného 
obdobia, aby nedochádzalo k nadmernému zmršťovaniu a trhlinám, voči dažďu sa 
konštrukcia chráni prikrytím PE fóliou. 
Po dokončení je potrebné jednotlivé konštrukcie skontrolovať, či sú v súlade 
s projektovou dokumentáciou.  
Dodržanie dovolených odchýlok rovinatosti je potrebné kontrolovať počas celej doby 
výstavby, nie až pri preberaní stavby.  [18] 
Stavbyvedúci pozve technický dozor investora k overeniu hotovej konštrukcie. Tejto 
kontroly sa zúčastní aj statik a projektant.  
Po 28. Dňoch, keď betón nadobudne 90 % svojej pevnosti môžeme začať odstraňovať 
podpornú konštrukciu stropu. Najskôr sa začnú demontovať krajné stojky a postupne sa budú 
odstraňovať ku stredným stojkám. Podporná konštrukcia sa odstraňuje od posledného 
podlažia, to znamená, že podporná konštrukcia stropu nad 1. PP bude odstránená ako 
posledná 
2.2.8 Akosť, kontrola kvality 
Stavbyvedúci zodpovedá za preberanie dodávok materiálu, aby bol materiál 
nepoškodený, v dohodnutom množstve a kvalite. Ak sa v dodávke materiálu vyskytne 
materiál nevyhovujúci, dodávku neprevezme. Stavbyvedúci je povinný robiť priebežné 
vizuálne kontroly počas realizácie stropu. Priebeh a výsledky kontrol je povinný zapísať do 
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SD. Aby bola zaručená kvalita práce, je stavbyvedúci povinný dohliadať na to, aby boli počas 
realizácie dodržiavané všetky pracovné postupy dané výrobcom. 
U výstuže sa pri dodávke kontroluje jej množstvo, tvar, rozmer, druh,  priehyby 
a korózia výstuže. Tesne pred montážou sa opäť skontroluje výstuž, či nedošlo k deformácií 
počas skladovania. 
U betónu sa pri dodávke kontroluje množstvo, druh, konzistencia, trieda betónu podľa 
PD, dĺžka prepravy a či nie je zmes znečistená. 
 
2.2.9 BOZP 
V priebehu celej výstavby musí byť dodržaná bezpečnosť práce. Všetci pracovníci 
musia byť kvalifikovaní na daný druh práce, ktorú budú vykonávať. Musia byť  preškolený 
v oblasti BOZP a musia byť vybavený osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.  
Všetci pracovníci musia byť zdravotne spôsobilý na práce vo výškach a musia mať o tom 
písomné lekárske potvrdenie.  
Počas celej výstavby je potrebné dodržiavať základné legislatívne predpisy, ktoré 
upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a to hlavne :  
-  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákonník [43] 
 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací [44] 
 
- Zákon č. 225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. [34] 
 
- Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., o ochrane zdraví při práci [40] 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [37] 
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- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků. [41] 
 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášenía zasílání 
záznamu o úrazu. [45] 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [38] 
 
-  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů [39] 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích [46] 
 
- Zákon č. 39/2015 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí [47] 
 
- ČSN ISO 12480_1 – Jeřáby – Bezpečné používání  [48]  
 
- ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení [49] 
 
Stavenisko bude zaistené provizórnym oplotením výšky 1,8 m proti vniknutiu 
nepovolaných osôb s výstražnou tabuľkou Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
V rámci zariadenia staveniska  budú pre zamestnancov zriadené šatne, umyvárne 
a hygienické zariadenia. 
 
2.2.10 Ekológia 
Stavba behom realizácie ani po dokončení stavby nebude negatívne ovplyvňovať 
životné prostredie. Všetky navrhnuté materiály odpovedajú normám ČSN a sú atestované 
výrobcom. Behom výstavby sa nepredpokladá vznik nebezpečných odpadov. Odpad bude 
skladovaný na stavenisku na vyhradených skládkach a odvoz zabezpečí špecializovaná firma.  
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S odvozom a nakladaním s odpadmi je potrebné sa riadiť týmito zákonmi 
a vyhláškami : 
- Zákon č. 229/2014 Sb., o odpadech a o změne některých dalších zákonů, ve znění 
pozdnějších předpisů [31] 
 
- Vyhláška č. 27/2015 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdejších 
předpisů [50] 
 
- Vyhláška č. 93/2014 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu [51] 
 
- Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů [32] 
 
- Zákon č. 39/2015 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí [47] 
  
Diplomová práca 2016 
117 
3 TEPELNE - TECHNICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIÍ 
3.1. Posúdenie podlahy na teréne 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:    Podlaha na teréne 
 
Rekapitulace vstupních dat 
 
Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,6 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 




Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda  [W/mK]   
1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
2  StomixBetaFIX SB  0,003       0,780  25,0 
3  BaumitAlpha 3250  0,035       1,200  20,0 
4  Bitagit 20 R Mineral 0,002       0,210  25000,0 
5  Nobasil PTE   0,100       0,035  30,0 
6  Bitagit 20 R Mineral 0,002       0,210  25000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 
Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
 
Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =   6,87 C 
dT10 <dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
3.2 Strop Porotherm medzi 1.PP a 1.NP 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strop Porotherm  medzi 1.PP a 1.NP  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]   Lambda       [W/mK]      
    1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX  0,003       0,570  20,0 
   3  Potěr cementový  0,040       1,160  19,0 
   4  Bitagit 20 R Mineral  0,002       0,210  25000,0 
   5  Nobasil PTE  0,090       0,041  2,0 
   6  Bitagit 20 R Mineral  0,002       0,210  25000,0 
   7  Penetrační nátěr  0,001       0,210  150,0 
   8  PTH strop 250  0,250       0,862  17,0 
   9  Baumit jemná štuková omí  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,847 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,54 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok (materiál: Bitagit 20 R Mineral). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:   
V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0120 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0665 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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3.3 Železobetónový monolitický strop medzi 1.PP a 1.NP 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Železobetónový monolitický strop medzi 1.PP a 1.NP  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008  1,010  200,0 
   2  Stomix AlfaFIX A  0,003  0,670  910,0 
   3  Potěr cementový  0,040  1,160  19,0 
   4  Bitagit 20 R Mineral  0,002  0,210  25000,0 
   5  Nobasil PTE  0,050  0,041  2,0 
   6  Bitagit 20 R Mineral  0,002  0,210  25000,0 
   7  Penetrační náter  0,001  0,200  1013,0 
   8  Železobeton 1  0,250  1,430  23,0 
   9  Baumit jemná štuková omítka (F  0,015  0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,859 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,59 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
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  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 20 R Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0147 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0592 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
3.4 Posúdenie plochej strechy - strop Porotherm 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Posúdenie plochej strechy - strop Porotherm  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  PTH strop 250  0,250       0,863  17,0 
   2  Penetrační náter  0,001       0,200  1013,0 
   3  Glastek 40 SM  0,0042       0,210  188240,0 
   4  Spádové kliny z EPS 100 S  0,250       0,034  40,0 
   5  Rovné dosky z EPS 100 S  0,200       0,034  40,0 
   6  Filtek 300  0,001       0,210  8550,0 
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   7  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
   8  Filtek 500  0,001       0,210  8550,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,982 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,07 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 




3.5 Posúdenie plochej strechy - železobetónový monolitický strop 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Posúdenie plochej strechy - železobetónový  monolitický strop  
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 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   2  Penetrační náter  0,001       0,200  1013,0 
   3  Glastek 40 SM  0,0042       0,210  188240,0 
   4  Spádové kliny z EPS 100 S  0,250       0,034  40,0 
   5  Rovné dosky z EPS 100 S  0,200       0,034  40,0 
   6  Filtek 300  0,001       0,210  8550,0 
   7  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
   8  Filtek 500  0,001       0,210  8550,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,982 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,07 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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4 ROZPOČET  
4.1 Krycí list pre strop Porotherm BN 
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4.2 Krycí list pre monolitický železobetónový strop 
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5 ZÁVER - POROVNANIE VARIANT STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
5.1 Porovnanie z hľadiska ekonomickej náročnosti 
 
Graf č.1  Náklady na stropné konštrukcie 
Celkové náklady jednotlivých variant stropov boli zistené na základe položkovového 
rozpočtu s výkazom výmer spracovaného v programe KROS plus.  
Z grafu môžeme vyčítať, že ekonomicky výhodnejšia varianta je strop Porotherm BN, 
ktorej celkové náklady sú 175 367,70 EUR bez DPH.  
Celková cena za prevedenie monolitickej stropnej dosky je 197 998,72 EUR bez DPH, 
čo je o 22 631,02 EUR bez DPH viac oproti stropnej doske Porotherm BN. Túto variantu 
považujeme za viac finančne náročnú ale menej pracnú.  
Vyššia celková cena monolitickej železobetónovej dosky oproti stropnej konštrukcii 
Porotherm BN je pravdepodobne zapríčinená väčšou potrebou debnenia, výstuže a betónu pri 
realizácií monolitického stropu. 
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5.2 Porovnanie z hľadiska časovej náročnosti 
 
Graf č.2  Celková doba výstavby 
Celková doba výstavby jednotlivých variant stropov bola zistená na základe 
harmonogramu spracovaného v programe MS Project 2010. Pri spracovávaní harmonogramov 
boli použité hodnoty normohodín z programu Kros Plus a uvažovaný počet pracovníkov je 
8 pri 8 hodinovej smene. 
Z grafu je viditeľné, že realizácia stropu Porotherm BN je o pár dní kratšia z hľadiska 
časového prevedenia. Celková doba výstavby stropov Porotherm BN pre všetky podlažia bola 
podľa harmonogramu vyčíslená na 95 dní.  
Pre monolitický strop bola celková doba výstavby vyčíslená na 101 dní. Dlhšia doba 
výstavby môže byť zapríčinená pracnejším debnením a mokrými procesmi.  

















Celková doba výstavby 
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5.3 Porovnanie z hľadiska tepelne - technických vlastností 
Tepelne technické posúdenie konštrukcií bolo vyhodnotené v programe Teplo 2010.  
Z hľadiska tepelne - technických vlastností vyhoveli všetky posudzované konštrukcie 
oboch variant. Predmetom posudzovania bola plochá strecha, podlaha na teréne a strop nad 
1.PP. Podrobné posúdenie jednotlivých konštrukcií je popísané v časti 2.3 Tepelne - technické 
posúdenie konštrukcií. 
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V Ostrave ..................................                                     ........................................... 
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[24]  Zákon č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon )  
[25]  Vyhláška č. 502/2006 Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu  
[26] Vyhláška č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území 
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     vibrací 
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[29]  Vyhláška č. 23/2008 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
[30]  ČSN 73 0540    Tepelná ochrana budov 
[31]  Zákon  č. 229/2014 Sb.,  o odpadech 
[32] Vyhláška č. 374/2008 Sb.,  kterou se stanoví zatřízení odpadů 
[33]  Zákon č. 262/2012 Sb.,   zákonník práce 
[34]  Zákon č. 225/2012 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  
     ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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     nebo do hloubky 
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     používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
[39]  NV č. 11/2002 Sb.,    kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
     značek a zavedení signálů 
[40]  NV č. 9/2013 Sb.,   kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
[41]  NV č. 495/2001 Sb.,   kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
     osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
     čisticích a dezinfekčních prostředků 
[42]  ČSN EN 1996/2   Navrhování zděných konstrukcí 
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[44]  NV č. 272/2011 Sb.,   o ochraně zdraví před neříznivými účinky hluku a vibrací 
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     záznamu o úrazu. 
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[52] Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  o obecných technických požiadavcích zabezpečujícich 
     bezbariérové užívaní staveb.  
  
Diplomová práca 2016 
135 
6.3 Zoznam tabuliek 
Tabuľka č. 1 Výpočet zdanlivého príkonu P1 pre provozné spotrebiče 
Tabuľka č. 2 Výpočet zdanlivého príkonu P2  pre vnútorné osvetlenie 
Tabuľka č. 3 Výpočet zdanlivého príkonu P3  pre vonkajšie osvetlenie 
Tabuľka č. 4 Výpočet potreby vody pre provozné účely 
Tabuľka č. 5 Výpočet potreby vody pre hygienické účely 
Tabuľka č. 6 Výpočet potreby vody pre technologické účely 
Tabuľka č. 7 Zatriedenie odpadu 
Tabuľka č. 8 Zoznam výkresov 
Tabuľka č. 9 Spotreba POT nosníkov na strop nad 1. PP 
Tabuľka č. 10 Spotreba POT nosníkov na strop nad 1. NP 
Tabuľka č. 11 Spotreba POT nosníkov na strop nad 2. NP 
Tabuľka č. 12 Spotreba POT nosníkov na strop nad 3. NP 
Tabuľka č. 13 Spotreba POT nosníkov na strop nad 4. NP 
Tabuľka č. 14 Spotreba MIAKO vložiek na strop nad 1. PP 
Tabuľka č. 15 Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 1. NP 
Tabuľka č. 16 Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 2. NP 
Tabuľka č. 17 Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 3. NP 
Tabuľka č. 18 Spotreba MIAKO vložiek  na strop nad 4. NP 
Tabuľka č. 19 Spotreba vencových tehál VT 8/23,8 PTH 
Tabuľka č. 20 HEB 300 na strop nad 1. PP 
Tabuľka č. 21 HEB 300 na strop nad 1. NP 
Tabuľka č. 22 HEB 300 na strop nad 2. NP 
Diplomová práca 2016 
136 
Tabuľka č. 23 HEB 300 na strop nad 3. NP 
Tabuľka č. 24 HEB 300 na strop nad 4. NP 
Tabuľka č. 25 Hodnoty montážneho nadvýšenia Pot nosníkov  
Tabuľka č. 26 Spotreba betónovej zmesi 
6.4 Zoznam obrázkov 
Obrázok č. 1  POT nosník  
Obrázok č. 2  Vložka MIAKO 25/62,5 BN  
Obrázok č. 3  Vložka MIAKO 25/50 BN  
Obrázok č. 4 MIAKO vložka 8/50 PTH  
Obrázok č. 5 Vencová tehla VT 8/23,8 PTH  
Obrázok č. 6 Detail uloženia stropných Pot nosníkov s uložením menším ako 125 mm  
Obrázok č. 7 Železobetónový veniec pod nosnou stenou  
Obrázok č. 8 Sústava Pot nosníkov pri napojení žb schodiska  
Obrázok č. 9 Podoprenie POT Nosníkov pri betonáži  
Obrázok č. 10  Schéma podoprenia nosníkov  
Obrázok č. 11  Schéma ukladania Miako vložiek  
Obrázok č. 12 Oceľový valcovaný profil HEB 300 použitý na oceľové výmeny  
Obrázok č. 13  Debnenie s podpornou konštrukciou  
Obr. č. 14 Ukladanie primárnych nosníkov 
Obr. č. 15 Ukladanie sekundárnych nosníkov 
Obr. č. 16  Ukladanie preglejok 
Obr. č. 17 Doplnenie stojok 
Obr. č. 18 Debnenie stužujúceho venca 
Diplomová práca 2016 
137 
Obr. č. 19 Armovacie koše pre vence 
Obr. č. 20 Betonáž stropu pomocou betónpumpy 
Obr. č. 21 Hladenie stropnej dosky po betonáži 
6.5 Zoznam grafov 
Graf č.1  Náklady na stropné konštrukcie 
Graf č.2  Celková doba výstavby 
 
7 ZOZNAM PRÍLOH  
2.8.1 Položkový rozpočet s výkazom výmer pre strop Porotherm BN 
2.8.2 Položkový rozpočet s výkazom výmer pre monolitickú stropnú dosku 
2.8.3 Harmonogram pre strop Porotherm BN 
2.8.4 Harmonogram pre monolitickú stropnú dosku 
2.8.5 Autožeriav LIEBHERR LTM 1035 
2.8.6 Stavebný výťah 
2.8.7 Čerpadlo betónovej zmesi SCHWING S31 XT 
2.8.8 Autodomiešavač STETTER C3 - BASIC LINE 
2.8.9 Nákladné auto s hydraulickou rukou Tatra T 815 S3 
2.8.10 Mercedes - Benz sprinter valník 
2.8.11 Lešenie Termosprzet 
 
Diplomová práca 2016 
138 
8 ZOZNAM VÝKRESOV 
Číslo výkresu  Názov výkresu   Mierka  Formát 
1   Štúdia - Pôdorys 1.PP  1:200   A3 
  
2   Štúdia - Pôdorys 1.NP  1:200   A3 
  
3   Štúdia - Pôdorys 2.NP  1:200   A3 
  
4   Štúdia - Pôdorys 3.NP  1:200   A3 
  
5   Štúdia - Pôdorys 4.NP  1:200   A3 
  
6   Štúdia - Rez A - A´   1:200   A3 
  
7   Štúdia - Rez B - B´   1:200   A3 
  
8   Štúdia - Pohľady A   1:200   A3 
  
9   Štúdia - Pohľady B   1:200   A3 
  
10   Pôdorys 1.PP    1:75   A2 
  
11   Pôdorys 1.NP    1:75   A1 
  
12   Pôdorys 2.NP    1:75   A1 
  
13   Pôdorys 3.NP    1:75   A1 
  
14   Pôdorys 4.NP    1:75   A2 
  
15   Koordinačná situácia   1:200   A1 
  
16   Rez A - A´    1:75   A1 
  
17   Rez B - B´    1:75   A1 
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18   Plochá strecha    1:75   A1 
  
19   Základy    1:75   A1 
  
20   Keramický strop nad 1.PP  1:75   A2 
  
21   Keramický strop nad 1.NP  1:75   A1 
 
22   Keramický strop nad 4.NP  1:75   A2  
 
23   Výkres tvaru stropu nad 1.PP 1:75   A2  
 
24   Výkres tvaru stropu nad 1.NP 1:75   A1  
 
25   Výkres tvaru stropu nad 4.NP 1:75   A2  
 
 
26   Pohľady    1:200   A2 
 
 
27   Zariadenie staveniska   1:200   A1 
 
